



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7 - RICOSTRUZIONE - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - SUE

REGISTRO GENERALE N. 2144 del 15/11/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 485 del 11/11/2022

PROPOSTA N. 2873 del 11/11/2022

OGGETTO: SISMA 2016. ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA RIPA" (ORD. SPEC. 6/2021) LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELL'IMP. CISA APPALTI SRL E IMPEGNO SPESA (CIG 9475370AAD - € 83.885,46)

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Intervento di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo"). Lavori supplementari.

AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI IN FAVORE DELL'IMPRESA CISA APPALTI S.R.L. CON IMPEGNO DELLA SPESA. (CIG 9475370AAD - € 83.885,46)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ☞ con deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024", da ultimo variato con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26;
- ☞ con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024" e "Piano delle Performance 2022/2024";
- ☞ con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

Visto il Decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all'arch. Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell'Area 7, denominata "Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città";

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Premesso che:

1. con determina del Dirigente di Settore n. 391 del 31 luglio 2018 (Registro Generale n. 985 del 2 agosto 2018), a firma del Dirigente del Settore V, sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente all'intervento in questione, comprendenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, ai seguenti Professionisti con le relative competenze:
 - a. Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, Arch. Christian Di Antonio, Codice Fiscale **-----OMISSIS----** e Partita IVA **--OMISSIS--**, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo al n. 551, con studio professionale in Teramo, alla via Antica Cattedrale, civico 38, verso l'importo di € 19.872,04, oltre CNPAI e IVA, per complessivi € 25.213,64, ribassato del 35% rispetto all'importo stabilito dal RUP e posto a base di gara;
 - b. Geologo, Dott. Stefano Tucci, Codice Fiscale **-----OMISSIS----** e Partita IVA **--OMISSIS--**, iscritto all'Ordine dei Geologi d'Abruzzo al n. 507, con studio professionale in Bologna, Piazza A. Mikiewicz, civico 6, verso l'importo di € 3.000,00, oltre CNPAI e IVA, per complessivi € 3.733,20, ribassato del 35% rispetto all'importo stabilito dal RUP e posto a base di gara;
2. con delibera della Giunta Comunale 8 marzo 2019, n. 65, è stato approvato il livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica dei "Riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio scolastico "Villa Ripa"", verso l'importo complessivo di € 230.602,50, validato positivamente giusto verbale del 25 febbraio 2019 e prendendo atto che la realizzazione dell'opera era stata inserita nella prima annualità del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021;
3. all'interno della Scheda D) "Elenco degli interventi del programma" del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 era inserito l'intervento denominato "Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio scolastico Villa Ripa (Ordinanza n. 33)" (C.U.I. **L00174750679202000006** – CUP **D49H17000130002**);
4. l'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo", prevede all'art. 1 l'incremento delle somme stanziare per l'intervento in questione da € 230.602,50 a € 350.000,00;
5. con Determina del Dirigente di Settore n. 219 del 22 luglio 2021 (Registro Generale n. 1193 del 22 luglio 2021) a firma del Dirigente dell'Area 7, Arch. Gianni Cimini, è stato variato il nominativo del Responsabile del Procedimento ed è stato nominato l'Ing. Pierluigi Manetta, Funzionario Responsabile della Sezione 7.2 "Edilizia Pubblica e Scolastica" dell'Area 7, denominata "Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città";
6. con Deliberazione di Giunta Municipale n. 267 del 24 settembre 2021 rubricata "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. Intervento di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo"). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO." con cui:
 - a. è stato acquisito il CIG **Z2E332962E** adeguato al nuovo importo delle spese tecniche per le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva/ esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità pari a € 36.143,01 in favore dell'Arch. Christian Di Antonio, al netto dell'importo imponibile di € 1.000,00, oltre CNPAI (4%), liquidato con determina del Dirigente di Settore n. 441 del 6 agosto 2019 (Registro Generale n. 1161 del 20 agosto 2019), in conseguenza dell'atto integrativo contrattuale, sottoscritto dal Professionista incaricato in data 22 settembre 2021, limitatamente all'adeguamento in

aumento dei corrispettivi professionali in virtù dell'incremento dell'importo dei lavori verificato e validato dal Responsabile del Procedimento, fermi restando tutti gli obblighi e le pattuizioni richiamati dal "Contratto servizi tecnici di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza";

- b. è stato approvato il "Progetto definitivo/esecutivo" (ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016) dei lavori in questione, redatto dall'Arch. Christian Di Antonio e dal Dott. geol. Stefano Tucci;
- c. si è preso atto che l'importo dell'intervento, pari ad € 350.000,00 trova complessivamente copertura:
 - c.1 quanto ad € 3.441,12, e già liquidati con determina del Dirigente di Settore n. 441 del 6 agosto 2019 (Registro Generale n. 1161 del 20 agosto 2019), - previo accertamento dell'entrata al capitolo 776/25 - al capitolo di spesa 21675/6 denominato "SERVIZI DI PROGETTAZIONE OPERE FINANZIATE USR SISMA 2016 (E CAP. 776/25)" del Bilancio di Previsione 2019 - 2020, annualità 2019, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.03.05.001, impegno 1419/1 e impegno 1420/1;
 - c.2 quanto ad € 346.558,88 - previo accertamento dell'entrata al capitolo 776/80 - al capitolo di spesa 21501/80 denominato "RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PATRIMONIO COMUNALE (ORDINANZE) (E CAP. 776/80)" del Bilancio di Previsione 2021 - 2023, annualità 2021, Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

Preso atto:

6. della determinazione del Dirigente dell'Area 1 n. 81 del 10 marzo 2022 (Registro Generale n. 385 del 10 marzo 2022), avente per oggetto "LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PRF. 8.4.3 DELLE NTC 2018), ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA RIPA". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CISA APPALTI SRL. CIG 89174543D6", sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa" alla ditta CISA Appalti S.r.l., con sede in Via Torino, civico 3, fraz. Castelnuovo Vomano, 64020 Castellalto (TE), Partita IVA **--OMISSIS--**, verso un ribasso percentuale dell'8,669% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara e verso per un importo contrattuale di € 208.070,50, oltre € 7.592,54 per oneri speciali per la sicurezza (da PSC) e così per un complessivo di € 215.663,04, oltre IVA al 10% e che, per effetto della summenzionata aggiudicazione, si è determinata un'economia di € 21.724,71 (euro ventunomilasettecentoventiquattro/71) con il seguente quadro economico *post* aggiudicazione:

| A) | LAVORI | |
|------|---|---------------------|
| A.1) | Importo lavori assoggettati al ribasso d'asta | € 208.070,50 |
| A.2) | Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi | € 0,00 |
| A.3) | Oneri speciali per la sicurezza | € 7.592,54 |
| | TOTALE A) LAVORI | € 215.663,04 |

| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
|-------|--|---------------------|
| B.1) | IVA (10% di A)) | € 21.566,30 |
| B.2) | Spese tecniche (Verifica di vulnerabilità, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, CSP, direzione lavori, contabilità, CSE) | € 39.309,01 |
| B.3) | Cassa previdenziale (4% di B.2) | € 1.572,36 |
| B.4) | IVA su spese tecniche e CNPAI (22% di B.2 + B.3) | € 8.993,90 |
| B.5) | Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi (2% di A)): | € 4.708,26 |
| B.6) | C.NPAI (4%) per spese struttura monitoraggio: | € 188,33 |
| B.7) | IVA su spese struttura monitoraggio e C.NPAI | € 1.077,25 |
| B.8) | Incentivi funzioni tecniche (2% di A)) | € 4.708,26 |
| B.9) | Lavori in economia, rilievi ed indagini, allacciamenti ai pubblici servizi, spese per accertamenti di laboratorio | € 3.632,66 |
| B.10) | Economie rinvenienti dal ribasso d'asta relativamente all'affidamento dei servizi tecnici | € 26.855,92 |
| B.11) | Economie rinvenienti dal ribasso d'asta relativamente ai lavori | € 21.724,71 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € 134.336,96 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTALE INTERVENTO | € 350.000,00 |
|--------------------------|---------------------|

7. della nota prot. n. 15751 del 10 marzo 2022 con cui il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 – art. 32 comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2015 n. 50;
8. della nota prot. n. 56295 del 26 agosto 2022 con cui il Direttore dei Lavori, Arch. Christian Di Antonio, e l'Impresa Cisa Appalti S.r.l. hanno trasmesso il Certificato di Ultimazione Lavori con opere da completare ai sensi dell'art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

Considerato che:

9. con nota prot. n. 30444 del 6 maggio 2022 il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Impresa Cisa Appalti S.r.l., in qualità di impresa esecutrice dei lavori, di aver ravvisato la necessità di integrare l'intervento in oggetto con ulteriori lavori, supplementari a quelli originari, per soddisfare esigenze agli stessi funzionalmente connesse, in quanto necessari (per ragioni sopravvenute) ad assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del plesso scolastico, e nello specifico:
- a. la realizzazione di opere finalizzate al miglioramento plano-altimetrico della strada di accesso dalla viabilità comunale;
 - b. la sistemazione del camminamento pedonale adiacente l'edificio e dell'area esterna nel suo complesso, principalmente a verde;
 - c. il ripristino dell'accesso secondario pedonale, di collegamento con il nucleo storico della frazione di Villa Ripa;
10. a seguito di una valutazione sommaria del costo degli interventi supplementari, sopra elencati, ottenuta applicando alle quantità caratteristiche degli stessi i corrispondenti prezzi parametrici, il Responsabile del Procedimento ha stimato in € 75.000,00 circa l'importo complessivo degli stessi, al netto delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;
11. preso atto della possibilità di invocare quanto previsto dal comma 1, lettera b), e dal comma 7 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha chiesto all'Arch. Christian Di Antonio di riscontrare la nota di cui al punto 9., comunicando la disponibilità, o meno, a eseguire i relativi servizi di architettura e ingegneria alle stesse condizioni contrattuali dell'intervento principale;
12. con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 12 maggio 2022 con n. 31919 l'Impresa Cisa Appalti S.r.l. ha rilasciato la propria disponibilità allo svolgimento dei lavori supplementari alle stesse condizioni contrattuali dell'intervento principale;
14. con nota prot. n. 0275827 del 19 luglio 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con n. 48238, l'Ufficio Speciale Ricostruzione *post* Sisma 2016 – Regione Abruzzo ha segnalato a questo Ente che l'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 prevede in via prioritaria l'utilizzo delle economie di gara per la compensazione dei maggiori oneri dovuti alla revisione prezzi, peraltro successivamente richiesta dalla Ditta Affidataria con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 20 luglio 2022 con n. 48431;
15. con determina del Dirigente dell'Area 7 n. 412 del 10 ottobre 2022 (Registro Generale n. 1861 del 13 ottobre 2022) avente per oggetto "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. Intervento di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo"). Lavori supplementari. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, COMPRESIVI DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON

IMPEGNO DELLA SPESA. (CIG Z183780317 - € 8.946,58)", sono stati affidati i servizi tecnici dei lavori supplementari all' Arch. Christian Di Antonio, Codice Fiscale -----OMISSIS----- e Partita IVA -----OMISSIS-----, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo al n. 551, con studio professionale in Teramo, alla via Antica Cattedrale, civico 38, verso l'importo di € 8.602,48, oltre CNPAI esente IVA, per complessivi € 8.946,58;

16. con deliberazione della Giunta Comunale 2 novembre 2022, n. 422, avente per oggetto "INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. Intervento di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia "Villa Ripa" (inserito nell'elenco di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, "Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo"). Lavori Supplementari. Approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo." è stato approvato il "Progetto Definitivo/Esecutivo" (ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016) dei lavori in questione, redatto dall'Arch. Christian Di Antonio e consegnato a questo Soggetto Attuatore in allegato alla nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 17 ottobre 2022 al n. 69414, con il seguente quadro economico di progetto e il relativo dettaglio delle categorie d'opera dell'intervento:

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| A) | LAVORI SUPPLEMENTARI | |
| A.1) | Importo lavori supplementari (da Computo Metrico Estimativo) | € 81.434,26 |
| A.2) | Oneri per la Sicurezza (diretti - ricompresi nei prezzi unitari delle lavorazioni) non soggetti a ribasso: | € 2.108,20 |
| | Ribasso d'asta offerto dalla ditta CISA Appalti S.r.l. in sede di aggiudicazione dei lavori principali: 8,669% | |
| A.3) | Importo Lavori Supplementari già assoggettato al ribasso d'asta (8,669%): | € 72.449,28 |
| A.4) | Oneri per la Sicurezza (indiretti - costi speciali da PSC) non soggetti a ribasso: | € 1.702,03 |
| | Totale A) IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO | € 76.259,51 |

| | | | |
|-----------|---|---|--------------------|
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B.1) | IVA (10%) Lavori Supplementari | 10,0% di € 76.259,51 | € 7.625,95 |
| B.2) | Spese tecniche supplementari (progettazione definitiva/esecutiva, CSP, direzione lavori, contabilità, CSE, CRE) | Euro 14.254,48 a cui si applica il ribasso d'asta del 35% offerto dal professionista in sede di aggiudicazione dei servizi tecnici principali | € 9.265,41 |
| B.3) | C.N.P.A.I.A. (4%) per spese tecniche | 4,00% di € 9.265,41 | € 370,62 |
| B.4) | I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.: | 0,00% (esente per regime forfettario) | - |
| B.5) | Incentivi funzioni tecniche (2%): | 2,0% di € 83.136,29 | € 1.662,73 |
| | Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | € 18.924,70 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| TOTALE INTERVENTO | € 95.184,22 |
|--------------------------|--------------------|

specificando che, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, e in conformità all'allegato "A" dello stesso, nonché all'elaborato denominato "08_LSR_RC08 - Capitolato Speciale d'Appalto", i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "Edifici civili e industriali" (OG1), e nello specifico:

| TABELLA "A" | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI SUPPLEMENTARI | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Categoria Allegato A D.P.R. 207/2010 (*) | | Class. art. 61 del D.P.R. 207/2010 (*) | Importo lavori da CME | Oneri per la sicurezza da PSC | Importo lavori |
| Edifici civili e industriali | Prevalente, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**) | OG1 | I | € 81.434,26 | € 1.702,03 | € 83.136,29 |

| | |
|---|-------------|
| Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza da PSC) | € 83.136,29 |
| di cui oneri per la sicurezza da PSC | € 1.702,03 |
| Totale complessivo dei lavori da CME (compresi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi) | € 81.434,26 |

| | |
|--|-------------|
| di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi | € 2.108,20 |
| Ribasso d'asta offerto dalla ditta CISA Appalti S.r.l. in sede di aggiudicazione dei lavori principali | 8,669% |
| Importo lavori supplementari già assoggettato al ribasso d'asta (8,669%) | € 72.449,28 |
| Totale lavori supplementari aggiudicati | € 76.259,51 |

(*) valido ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, sino all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 83, comma 2, dello stesso Codice.

(**) da eseguire a cura dell'aggiudicatario **in misura non inferiore al 50%**, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.

17. l'Impresa Cisa Appalti S.r.l., con sede in via Tirino, civico 3, fraz. Castelnuovo Vomano, 64020 Castellalto (TE), Partita IVA **--OMISSIS--**, è iscritto sia nell'apposito elenco denominato "**Anagrafe Antimafia degli Esecutori**", istituito ai sensi dell'art. 30 del d.l. 7 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sulla piattaforma **A&C "e-procurement Appalti&Contratti"** del Gruppo Maggioli in uso al Comune di Teramo;
18. con nota prot. n. 74413 del 4 novembre 2022 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a mezzo PEC alla summenzionata Impresa la richiesta di disponibilità all'esecuzione dei lavori, specificando di riscontrarla entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione ed attestando:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati in detta disposizione, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno;
 - di essere iscritta alla C.C.I.A.A. competente, allegando la relativa visura camerale in corso di validità;
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, oppure, ove posseduto, dell'attestato di qualificazione SOA, per le categorie dei lavori oggetto dell'affidamento;
 - di essere disponibile all'esecuzione dei lavori, puntualmente definiti negli elaborati costituenti il "*Progetto Definitivo/Esecutivo*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2 novembre 2022, n. 422;
 - di impegnarsi ad eseguire i lavori anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 9, del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, nel rispetto delle previsioni del cronoprogramma (cfr. elaborato denominato "*03_LSR_RC.03 - Cronoprogramma*");
 - di aver già esaminato e accettato tutti gli elaborati progettuali del "*Progetto Definitivo/Esecutivo*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2 novembre 2022, n. 422, che sono consultabili dalla S.V. presso gli uffici dell'Area 7 al Parco della Scienza, sito in Teramo, alla via G. De Benedictis, civico 7;
 - di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del contratto, con l'indicazione del conto corrente bancario/postale dedicato, nonché dei riferimenti anagrafici del soggetto delegato ad operare sullo stesso, comprensivo di codice fiscale;
 - di accettare per l'esecuzione dei lavori l'importo, al netto del ribasso d'asta del 8,669% offerto in sede di aggiudicazione dei lavori principali, pari a € **76.259,51** (euro settantaseimiladuecentocinquantanove/51), di cui (€ 1.702,03 + € 2.108,20 = € **3.810,23**) (euro tremilaottocentodieci/23) per oneri della sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta, oltre IVA in misura del 10%, con le specifiche richieste dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
chiedendo, altresì, di trasmettere:
 - l'elaborato denominato "*07_LSR_RC.07 - Schema di contratto*", siglato e timbrato per accettazione in ogni pagina;
 - il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente;
 - il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, consistente in un'autodichiarazione aggiornata

come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

l. il Piano Operativo di Sicurezza comprendente il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del Testo Unico Sicurezza e gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso, e contenente, inoltre, le notizie di cui al punto 3.2.1, del suo allegato XV, con riferimento allo specifico Cantiere;

m. l'impegno a stipulare almeno 7 (sette) giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa prevista all'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 28 dell'elaborato denominato "*08_LSR_RC.08 – Capitolato Speciale d'Appalto*":

☞ per una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale di € 76.259,51, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

☞ che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

n. la cauzione definitiva, prevista all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 28 dell'elaborato denominato "*RL.08.1 – Capitolato Speciale d'Appalto - Amministrativo*", con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[art. 106](#) del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, per un importo di € **7.625,95** pari al 10% dell'importo contrattuale.

19. con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 8 novembre 2022 al n. 75214 e trasmessa a mezzo PEC, successivamente integrata con ulteriore nota PEC, l'impresa Cisa Appalti S.r.l. ha dichiarato:

a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati in detta disposizione, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno;

b. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. competente, allegando la relativa visura camerale in corso di validità ;

c. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e degli attestati di qualificazione SOA così indicati:

☞ di possedere attestazione di qualificazione SOA n. 24634/16/00 del 28/10/2021 Rilasciata da Esna-SOA Spa, Validità Triennale 01/11/2023 valida fino al 01/11/2025;

☞ nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. OG1 Classe VI, Cat. OG3 Classe V, Cat. OG6 Classe III bis, Cat. OG8 Classe IV bis, Cat. OG11 Classe II, Cat. OS21 Classe III;

☞ di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 n. QBC091 del 26/10/2021 valida fino al 26/10/2024 settore EA 28 rilasciata da ABI Cert organismo accreditato da Accredita;

☞ di possedere la certificazione di conformità al Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro BS OHSAS 45001:2018 n. 30700639 UM15 del 17/05/2021 valida fino al 29/12/2023 RILASCIATA DA DQS GmbH;

☞ di possedere la certificazione di conformità al Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 n. 30700639 del 17/05/2021 valida fino al 29/12/2023 RILASCIATA DA DQS GmbH;

☞ di possedere la certificazione di conformità al Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000:2014 n. 30700639 SA 8000 del 17/05/2021 valida fino al 16/05/2024 RILASCIATA DA DQS GmbH;

d. di essere disponibile all'esecuzione dei lavori, puntualmente definiti negli elaborati costituenti il "*Progetto Definitivo/Esecutivo*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2 novembre 2022, n. 422;

e. di impegnarsi ad eseguire i lavori anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 9, del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo

2018, n. 49, nel rispetto delle previsioni del cronoprogramma (cfr. elaborato denominato “03_LSR_RC.03 – Cronoprogramma”);

f. di aver già esaminato e accettato tutti gli elaborati progettuali del “Progetto Definitivo/Esecutivo”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2 novembre 2022, n. 422

g. di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, indicando il conto corrente bancario dedicato:

☞ INTESA SAN PAOLO

☞ AGENZIA CASTELNUOVO VOMANO (TE)

☞ IBAN -----OMISSIS-----;

☞ Autorizzato ad operare sul conto è il Geom. Remo De Iulii, nato il 17/06/1962 a HALIFAX (CANADA) – Codice Fiscale -----OMISSIS----- Amministratore Unico.

h. di accettare per l'esecuzione dei lavori l'importo, al netto del ribasso d'asta del 8,669% offerto in sede di aggiudicazione dei lavori principali, pari a € 76.259,51 (euro settantaseimiladuecentocinquantanove/51), di cui (€ 1.702,03 + € 2.108,20 = € 3.810,23) (euro tremilaottocentodieci/23) per oneri della sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta, oltre IVA in misura del 10%, con le specifiche richieste dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, indicando i propri costi della manodopera in € 14.786,58 e gli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in € 1.000,00;

i. di impegnarsi a stipulare almeno 7 (sette) giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa prevista all'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 28 dell'elaborato denominato “08_LSR_RC.08 – Capitolato Speciale d'Appalto”

allegando:

j. l'elaborato denominato “07_LSR_RC.07 – Schema di contratto”, firmato digitalmente per accettazione;

k. la schermata del servizio AVCPASS in cui si evince che il documento “PASSOE” non è stato rilasciato per problemi interni del portale;

l. il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

m. il Piano Operativo di Sicurezza comprendente il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del Testo Unico Sicurezza e gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso, e contenente, inoltre, le notizie di cui al punto 3.2.1, del suo allegato XV, con riferimento allo specifico Cantiere;

n. la cauzione definitiva, prevista all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 28 dell'elaborato denominato “RL.08.1 – Capitolato Speciale d'Appalto - Amministrativo”, con la modalità della fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, per un importo ridotto ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 rispetto alla percentuale del 10% dell'importo contrattuale, di € 3.051,00.

20. il Responsabile del Procedimento ha verificato la completezza documentale della documentazione trasmessa dall'Impresa, rinviando con nota prot. n. 76103 del 10 novembre 2022 al civico Settore “Contratti” la puntuale verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016 al fine di procedere all'efficacia della presente aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

21. si ritiene, pertanto, necessario ed improrogabile per questo Ente affidare, senza alcun indugio e con ogni possibile sollecitudine, all'Impresa Cisa Appalti S.r.l., con sede in via Tirino, civico 3, fraz. Castelnuovo Vomano, 64020 Castellalto (TE), Partita IVA --OMISSIS-- l'esecuzione dei lavori supplementari (ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) di adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale della scuola dell'infanzia “Villa Ripa”, mediante affidamento diretto ad operatore economico nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione a cui deve essere improntata l'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché con pedissequo riferimento alle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4 e nel rispetto dell'art. 36, comma 1 e

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2144 del 15/11/2022

comma 2, del d.lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021 e aggiornato dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, mediante scelta del contraente tra gli operatori economici iscritti sia nell'apposito elenco denominato "**Anagrafe Antimafia degli Esecutori**", istituito ai sensi dell'art. 30 del d.l. 7 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sulla piattaforma **A&C "e-procurement Appalti&Contratti"** del Gruppo Maggioli in uso al Comune di Teramo;

22. che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e in particolare dall'art. 3 in materia di "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" e nello specifico:

- ☛ Codice Unico di Progetto (CUP): **D42B22001400004**;
- ☛ Codice Identificativo di Gara (CIG): **9475370AAD**;
- ☛ IBAN: **-----OMISSIS-----**;

Ritenuta, dunque, la necessità di procedere all'affidamento dei lavori in questione verso il compenso netto di € 76.259,51 (euro settantaseimiladuecentocinquantanove/51), oltre IVA nella misura del 10%, per complessivi € **83.885,46** (euro ottantatremilaottocentottantacinque/46), con la seguente copertura finanziaria:

- a. convertendo la prenotazione di impegno n. 136/1 nella misura di € 40.363,97 sul capitolo di spesa 24010/21 denominato "*LAVORI SUPPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA RIPA*" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, finanziato con avanzo 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26), riportando la somma residua di € 689,45 nella disponibilità dell'Ente;
- b. impegnando la somma di € 43.521,49 sul capitolo di spesa 21501/9 denominato "*MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE*" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.999 finanziato con avanzo 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26);

Rilevato che:

23. il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il livello di rischio alto;

24. sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

25. il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

Considerato che il presente provvedimento **non è soggetto** agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 167 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall'Organo di indirizzo politico;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal D.P.R. n. 62/2013;

Richiamate, inoltre le norme recate dal d.lgs. 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente dell'Area 7 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

Dato atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

Tenuto presente che il Geom. Remo De Iuliis in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Cisa Appalti S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario – Poteri Consiglio – n. 15 del 24 aprile 2018;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'Impresa Cisa Appalti S.r.l., con sede in via Tirino, civico 3, fraz. Castelnuovo Vomano, 64020 Castellalto (TE), Partita IVA **--OMIS-SIS--**, l'esecuzione dei lavori supplementari di *adeguamento sismico (ai sensi del prf. 8.4.3 delle NTC 2018), energetico, impiantistico e funzionale* presso la scuola dell'infanzia "Villa Ripa" verso l'importo onnicomprensivo di € 76.259,51 (euro settantaseimiladuecentocinquantanove/51), oltre IVA, per complessivi € 83.885,46 (euro ottantatremilaottocottantacinque/46);
3. di convertire la prenotazione di impegno n. 136/1 nella misura di € 40.363,97 sul capitolo di spesa 24010/21 denominato "LAVORI SUPPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFAN-

ZIA VILLA RIPA" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000, finanziato con avanzo 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26), riportando la somma residua di € 689,45 nella disponibilità dell'Ente;

4. di impegnare la somma di € 43.521,49 sul capitolo di spesa 21501/9 denominato "MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2022, Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.999 finanziato con avanzo 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 26);
5. ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti richiesta con nota prot. n. 76103 del 10 novembre 2022 al Civico Settore "Contratti";
6. che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
7. che il Geom. Remo De Iuliis in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Cisa Appalti S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;
8. che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012;
 9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;
 10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 267/2000;
 11. di pubblicare il presente atto nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'Albo pretorio on-line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pierluigi Manetta

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

Il Dirigente
Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2873 del 11/11/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento MANETTA PIERLUIGI in data 11/11/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2873 del 11/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIMINI GIANNI in data 11/11/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2873 del 11/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Teramo, li 15/11/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3664

Il 22/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2144 del 15/11/2022 con oggetto: **SISMA 2016. ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA RIPA" (ORD. SPEC. 6/2021) LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELL'IMP. CISA APPALTI SRL E IMPEGNO SPESA (CIG 9475370AAD - € 83.885,46)**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 22/11/2022.