



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

CITTA' DI TERAMO

Rep. 5822

**Affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere aventi ad oggetto PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO"**

*Importo contrattuale € 3.651.957,52 (oltre IVA al 10% sui lavori, Cassa Previdenziale al 4% e IVA al 22% sui servizi di progettazione).*

*CUP D43D21003320004 - CIG 94325946CF*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 03 (tre) del mese di Maggio in Teramo, presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a me D.ssa Daniela Marini, Segretario Generale del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.2 del 8.02.2021, autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, si sono costituiti:

- l'Arch. Gianni Cimini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente pro-tempore dell'Area 7 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.70 del 23.12.2020 che, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2652 del

29.12.2022 interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di

Teramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33 e

con codice fiscale n. 00174750679;

- il sig. Circi Valerio, nato a [REDACTED] il 2 [REDACTED] che interviene

al presente atto quale amministratore unico e legale rappresentante

dell'operatore economico **GI.DO.GI. S.r.l.**, con sede in L'Aquila (AQ) Via

della Madonnella n.26, P.IVA e C.F 01010910667, giusta visura ordinaria

acquisita d'ufficio dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia il 23/12/2022, che

tuttora risulta valida ed efficace, e di seguito nel presente atto denominato

semplicemente "Appaltatore".

I comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario

Generale, sono personalmente certo, per averla accertata come di seguito:

- Sig. Circi Valerio, patente di guida n. [REDACTED], rilasciata in data

[REDACTED] con scadenza al [REDACTED] 5;

- Arch. Gianni Cimini per conoscenza personale;

mi chiedono di ricevere questo atto al quale:

#### Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 20.06.2022 è stato

approvato il progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base di gara

per l'affidamento di lavori del PNRR e del PNC per l'intervento di

ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E

FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- con Determina Dirigenziale n. 1815 del 5/10/2022 dell'Area 7, si stabiliva di esperire una procedura di gara per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art.48 comma 5 del D.L. 77/2021, della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere aventi ad oggetto PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO" da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, stabiliti con il medesimo provvedimento, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 4.060.900,53 (oltre IVA di legge) di cui € 3.638.250,00, quale importo lavori soggetti a ribasso (oltre € 211.750,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA) ed € 210.900,53 quale corrispettivo per la progettazione soggetto a ribasso (oltre IVA e oneri previdenziali);

- con Determinazione dirigenziale n. 2109 del 10/11/2022 veniva integrata la precedente determina a contrarre n. 1815/2022, approvando un nuovo Capitolato Speciale di Appalto e un nuovo Schema di contratto, eliminando refusi



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

ed apportando alcune integrazioni alla disciplina di gara, a seguito delle osservazioni esposte dall'Ufficio Appalti e Contratti con nota n. 75331 dell'08/11/2022;

- che con successivo provvedimento dirigenziale n. 2178 del 18/11/2022 venivano apportate ulteriori modifiche alle precedenti determinazioni approvando, altresì, un nuovo schema di contratto, a seguito dei rilievi formulati dall'Ufficio Appalti e Contratti con nota n. 78109 del 17/11/2022;

- che con determina dirigenziale n. 2196 del 23/11/2022 veniva approvato il bando di gara relativo alla procedura in oggetto;

- che, pertanto, con bando di gara prot. n. 79532 del 23.11.2022 pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune di Teramo, sulla GURI nonchè su 1 quotidiano nazionale, su 1 quotidiano locale e sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T., l'Amministrazione Comunale di Teramo ha indetto per il giorno 14 dicembre 2022 ore 9:30, la seduta di gara per l'affidamento dell'appalto in questione e per il giorno 22 dicembre 2022, ore 9:30, l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con il provvedimento dirigenziale n. 2652 del 29/12/2022 le prestazioni in oggetto sono state aggiudicate all'operatore economico GI.DO.GI. S.r.l. (C.F./P.I 01010910667 - sede legale in L'Aquila alla Via della Madonnella n.26), che ha indicato come incaricato della progettazione la G.C. Ingegneria S.r.l. con sede legale in L'Aquila Via Saragat snc C.F./P.I. 02101470660, verso:

- un ribasso percentuale offerto dell'8,562% da applicare all'importo dei la-



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

vori posto a base di gara pari ad € 3.638.250,00 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad euro 211.750,00 (non soggetti a ribasso d'asta) e così per un importo contrattuale per lavori pari ad € 3.538.493,04 oltre IVA al 10%;

- un ribasso percentuale offerto del 46,2% da applicare al compenso per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad € 210.900,53 e così per un importo contrattuale per servizi di progettazione pari ad € 113.464,48, oltre Cassa di previdenza 4% e IVA al 22%;
- un ribasso percentuale sulla quantificazione del tempo complessivo per la redazione della progettazione definitiva esecutiva pari al 20%;
- che in data 30.12.2022 con prot. nn. 84955 e 84958, sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) rispettivamente all'aggiudicatario e a tutti gli altri offerenti;
- che la ditta GI.DO.GI. S.r.l., nonché la società G.C. Ingegneria S.r.l. incaricata della progettazione, risultano in regola con i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e con i requisiti di ordine speciale, giusta verbale di istruttoria depositato agli atti di ufficio;
- che i servizi sono stati consegnati sotto riserva di legge, come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 30/12/2022, depositato agli atti d'ufficio;
- che il RUP ha sottoscritto l'attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018, trasmessa con prot. n.66984 del 06/10/2022;

Tutto ciò premesso, i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

stipulano quanto segue:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che, in persona come in comparizione, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e alle vigenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 :

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 94325946CF;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:  
D43D21003320004.

### **Art. 2 Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale complessivo ammonta ad € 3.651.957,52 (oltre IVA al 10% sui lavori, Cassa Previdenziale al 4% e IVA al 22% sui servizi di progettazione) di cui:

- € 3.326.743,04 per lavori al netto del ribasso offerto dell'8,562%, come risulta dall'offerta dell'operatore economico, oltre oneri della sicurezza pari ad € 211.750,00 e IVA al 10% pari ad € 353.849,34, per un totale di € 3.892.342,34;

- € 113.464,48 per i servizi di progettazione al netto del ribasso offerto del 46,20%, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 4.538,58 e IVA al 22% pari



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

ad € 25.960,67, per un totale di € 143.963,74.

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, per cui l’importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale d’Appalto..

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta tecnica e di quella economica presentate in sede di gara dall’Appaltatore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:

Capitolato speciale d’appalto;

Elaborati grafici progettuali e relazioni;

Elenco dei prezzi unitari;

Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D.

Lgs. 81/2008;

Cronoprogramma;

Offerta tecnica;

Offerta economico - temporale;

Le polizze di garanzia.

L’esecuzione del presente contratto è regolata:

dal capitolato speciale d’appalto, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

richiamato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016; dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.

### **Art. 3 Condizioni generali del contratto**

L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, e descrittive che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

Agli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale, presso il Comune di Teramo, all'indirizzo Via De Benedictis, 7, presso l'Area 7 "Ufficio Sisma e ricostruzione, Edilizia scolastica, Ambiente, SUE e Controlli Attività Edilizia".

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui agli articoli precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

### **Art. 5 Liquidazione del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari**





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità previste negli articoli 3.10 e 9.2 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo identificato dal codice IBAN [REDACTED] sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore individua il sig. Valerio Circi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. n. CRC-[REDACTED] e il sig. Palmantino Circi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di viola-



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

zione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai punti precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità

#### **Articolo 6 Termini dell'appalto**

Dopo la stipula del presente contratto la stazione appaltante trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per l'inizio delle attività di cui al presente appalto come indicate al precedente art. 1, redigendo specifico verbale in contraddittorio per l'avvio dei lavori successivi alla progettazione.

L'appaltatore si impegna a consegnare il progetto definitivo/esecutivo relativo alle modalità di realizzazione dell'appalto entro il termine indicato all'art. 3.3 del capitolato, ribassato del 20% come da offerta in sede di gara per la riduzione dei tempi contrattuali; progetto che, oltre a essere idoneo ad acquisire ogni eventuale titolo autorizzativo sarà oggetto di validazione e verifica da parte della stazione appaltante.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 720 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Articolo 7 Penali per i ritardi – premio di accelerazione per servizi di progettazione e esecuzione**

**PROGETTAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei progetti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella medesima misura pari al 1 per mille dell'importo contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni oltre il periodo concesso per la progettazione della fase progettuale che viene in questione per colpe imputabili all'appaltatore, si procederà alla risoluzione contrattuale per inadempimento.

Qualora l'ultimazione della progettazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 % dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione della progettazione consenta all'Amministrazione l'approvazione del progetto.

#### ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art. 47, del D.L. n. 77/21, (convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108), determina l'applicazione delle penali giornaliera, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, così articolate.

La mancata produzione delle relazioni previste dai commi 3 e 3 bis, entro sei mesi dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 C.C., comporta l'applicazione della penale giornaliera, nella misura del 0,6% dell'importo



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

netto contrattuale, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati in sede di gara relativi a commi 4 e 5, comporta l'applicazione della penale giornaliera, nella misura del 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale graduata proporzionalmente al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, come premialità ex art. 47 D.L. 77/21 convertito in L. 108/2021, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'importo netto contrattuale, a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, la stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6‰ dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 8 Inderogabilità dei termini**

Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

c. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

e. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, Subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **Art. 9 Sospensioni e riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 7.

### **Articolo 10 Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal C.S.A., quelli a



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 12.1 del Capitolato speciale di appalto.

#### **Articolo 11 Contabilità dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Art.12 Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'articolo 29 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modifi-





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

cazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del sopra citato articolo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del menzionato art. 29.

#### **Art. 13 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

#### **Art. 14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare degli stati di avanzamento lavori secondo quanto previsto dall'art. 9.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al punto che precede.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, seguirà le modalità e le tempistiche previste nel capitolato speciale di appalto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 15 Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 16 Collaudo e manutenzione**

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. art. 9.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato si rimanda a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 17 Risoluzione del contratto**

L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 11.3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

### **Art. 18 Controversie**

Si applica quanto previsto dall'art. 11.1 del del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di mancata definizione delle controversie insorte secondo quanto previsto dal citato articolo, la risoluzione sarà demandata al Giudice competente; si elegge esclusivamente competente il Foro di Teramo, così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

L'appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98 del 2013, la Stazione Appaltante ha acquisito, con le modalità previste dal D.M.

30/01/2015 e secondo le indicazioni operative indicate nella circolare n.

19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Documento

Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS\_34282046 con

scadenza il 18/05/2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL,

INPS e Cassa Edile della GI.DO.GI. S.R.L. e il Documento Unico di Rego-

larità Contributiva numero protocollo INAIL\_35331174 con scadenza il

02/08/2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL, INPS della

società incaricata della progettazione G.C. Ingegneria S.r.l.

#### **Articolo 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i, inviato, per la opportuna visione, al RUP e sottoscritto dal medesimo il 16.02.2023.

Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs 81/2008, è in fase di esecuzione e pertanto si può escludere dai documenti allegati al contratto giusta mail del RUP del 27.02.2023.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai punti che precedono, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dall'eventuale Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

### **Articolo 21 Cessione e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

sede di offerta, giusta Documento di Gara Unico Europeo, possono essere subappaltati, alle condizioni e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e nella misura e con i limiti previsti per legge.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda a quanto meglio dettagliato nel Capitolato Speciale di appalto.

### **Articolo 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria numero 733502506 emessa il 30.01.2023, rilasciata da Allianz S.p.a – Agenzia Abruzzo 1 per l'importo di € 182.597,88 dimezzato rispetto a quello richiesto in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.a. valida fino al 11.04.2025, depositata agli atti comunali.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 4.1 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

### **Articolo 23 Obblighi assicurativi**

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, nonché dell'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, a tale scopo, un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al punto che precede, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), mediante polizza numero 733502501 rilasciata dalla Allianz S.p.a. - Agenzia Abruzzo 1

L'Aquila con i seguenti importi:

Partita 1) per le opere oggetto del contratto : € 3.651.957,52;

Partita 2) per le opere preesistenti € 1.000.000,00;

Partita 3) per demolizioni e sgomberi € 200.000,00:

per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 1.000.000,00.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.4.1 del Capitolato Speciale, il Progettista indicato, G.C. Ingeneria S.r.l., a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo/esecutivo che possono determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, ha prodotto la polizza professionale n.2022/03/2486923 emessa il 09.05.2022, dalla Reale Mutua per un massimale di € 2.000.0000, con validità fino al 19.04.2023 e relativa appendice del 03.03.2023 di estensione della citata polizza anche all'appalto in oggetto.

Per quanto attiene gli altri obblighi assicurativi si rimanda a quanto stabilito



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

nel Capitolato speciale di appalto.

#### **Articolo 24 Documenti che fanno parte del contratto**

Si allegano al presente contratto:

- capitolato speciale d'appalto approvato con determina Dirigenziale n. 2109 del 10.11.2022, limitatamente alla parte "A" *Norme generali*, giusta mail del RUP del 27/02/2023 ( All."A");

- offerta tecnica (All. "B")

- computo metrico estimativo - stima economica dell'opera, approvato con Delibera di G.C. n. 240 del 20/06/2022 (All "C");

- Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del 31.12.2021 (All."D").

Si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- gli elaborati progettuali, ivi compreso Capitolato Parte B *Elementi tecnici*;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

- il cronoprogramma di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n.207/2010 per quanto vigente.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art.237 del D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 26 Norma Anticorruzione**

Il sig. Valerio Circi, quale legale rappresentante della società GI.DO.GI. S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16- ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

#### **Articolo 27 Condizioni di osservanza dei codici di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

I richiamati codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella homepage del sito web del Comune di Teramo alla sezione “Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta” e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

**Articolo 28 Consenso al trattamento e designazione dell'Appaltatore come responsabile del trattamento dei dati.**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di  
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il  
conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la  
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina  
l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a  
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il  
trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti  
da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali  
il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il  
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da  
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa  
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque  
garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per  
adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di  
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente  
normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o  
di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e  
dell'aggiudicazione del contratto.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'appaltatore può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

In particolare, l'appaltatore ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è l'Arch. Gianni Cimini, Dirigente *pro tempore* dell'Area 7, con sede



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel. 0861/324299; e-mail: [dpo@comune.teramo.it](mailto:dpo@comune.teramo.it).

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 29 Patto di integrità in materia di contratti pubblici**

L'Appaltatore assume, altresì, l'obbligo di osservare le clausole del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 30.12.2021.

Il mancato rispetto del citato Patto di Integrità darà luogo alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 30 Spese contrattuali**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di Euro 45,00 ai sensi dell'art. 1, comma 1bis, n. 4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo per gli allegati, nella misura prevista per legge, per ogni foglio, ai sensi del citato decreto, è stata assolta mediante pagamento con modello F23 in data 07.02.2023 per l'importo di € 325,00, e in data 03.05.2023 per l'importo di € 128,00, come risulta dalla ricevuta depositata agli atti comunali.

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia n. [REDACTED] in corso di validità e non revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 30 (trenta) pagine a video e quanto della seguente trentunesima dandone lettura alle parti, le quali, previa dichiarazione che la loro firma digitale non è stata oggetto di revoca, l'hanno riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato espressamente dalla lettura degli allegati in esso richiamati, del contenuto dei quali dichiarano di avere completa conoscenza, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali,



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

come di seguito specificato:

- **Valerio Circi**, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da Aruba con n. [REDACTED] in corso di validità;

- **Gianni Cimini**, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata dalla C.C.I.A.A del Gran Sasso d'Italia n. [REDACTED] in corso di validità.

In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma digitale.