



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



REGISTRO GENERALE N. 1585 del 25/07/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 369 del 19/07/2023

PROPOSTA N. 2031 del 14/07/2023

OGGETTO: PNRR PNC SISMA MISURA A,SUB. MISURA A3,LINEA DI INTERVENTO A3.3.AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA.MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO.CUPD47H21009200006-CIG9427600D9F-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI I SAL E LIQUIDAZIONE I SAL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "Lavori Pubblici e Manutenzione";

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti amministrativo;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;


VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);


VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

RILEVATO INOLTRE CHE:

 il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;

 sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame;

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio;

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

■ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PREMESSO INOLTRE CHE:

1. La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 "Next Generation EU" (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
2. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
3. Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi.
4. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.
5. Il Piano si articola in sei missioni:
 1. **Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"**
 2. **Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"**
 3. **Missione 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile"**
 4. **Missione 4 "Istruzione e ricerca"**
 5. **Missione 5 "Inclusione e coesione"**
 6. **Missione 6 "Salute"**
6. Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR.
7. Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge

30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.

8. Ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026".
9. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009.
10. La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
 1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;
 2. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.
11. Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
12. In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:

MISURA A - 1.080 Mln €

 1. Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)
 2. Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)
 3. Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)
 4. Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)
 5. Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)
 6. Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)
 7. Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)
 8. Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)
13. Con **ordinanza n. 9 del 30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata "Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA						
SUB MISURA A.3.3						
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP

1	quartieri e frazioni	Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere e attrezzature ad esse connesse	€ 435.000,00	nessuna progettazione	D47H21009180006	90454995E9	da individuare
2	frazione di Villa Vomano	Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano e attrezzature ad esso connesse	€ 600.000,00	nessuna progettazione	D47H21009190006	9045479568	da individuare
3	Gammarana	Ammodernamento della cittadella dello sport dell'Acquaviva manutenzione della pista di pattinaggio	€ 200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009200006	Z1C349BA39	da individuare
TOTALE SUB MISURA A.3.3.			€ 1.235.000,00				

DATO ATTO CHE con provvedimento dirigenziale n. 31 del 18/01/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL' ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO l'Ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO che l'opera di cui sopra era inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 394 del 11/03/2022 veniva conferito l'incarico per "Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione Definitiva/Esecutiva con riferimento a quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione" all'Ing. Francesca Furi con sede in **OMISSIS**, Via **OMISSIS**, P.IVA **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS** dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 20/04/2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente ad oggetto "**PNRR - AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL' ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO**" dell'importo complessivo pari ad **€ 200.000,00**;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 235 del 18/06/2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di **€. 200.000,00**;

VISTA la determina a contrarre P.D. n. **1781** del **30/09/2022** PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO "AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 108 DEL 29/07/2021 CHE HA INTRODOTTI DEROGHE ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI; IMPORTO A BASE DI GARA €. 136.016,75, più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 4.848,88;

DATO ATTO CHE si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici, di seguito riportati:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21009200006**;
- CIG **9427600D9F**;

DATO ATTO CHE:

- l'importo complessivo dei lavori da affidare era pari **€. 136.016,75**, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi **€ 4.848,88**, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad **€ 140.865,63**, oltre IVA in misura del 10%;
- l'importo complessivo dell'opera pari ad €. 200.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 26010/2 avente ad oggetto "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2022-

2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/9 del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTA la determina n. 2448 del 12/12/2022 con cui:

veniva aggiudicato l'appalto all'impresa **CENTRO ITALIA SPORT** di **Viviani Gabriele** con sede legale in -----OMISSIS-----, Via -----OMISSIS-----, n. --, C.F. -----OMISSIS----- P. IVA --OMISSIS--, verso un ribasso offerto del 0,00% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €. 136.016,75 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) e così per un importo contrattuale pari ad €. **136.016,75**, oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari a €. **4.848,88** ed IVA di legge, e così per un importo complessivo di €. **154.952,19**;

veniva impegnata, in favore dell'operatore economico sopra menzionato, la complessiva somma di €. 154.952,19, IVA compresa, al capitolo 26010/2 del Bilancio di previsione 2022/2024 nel seguente modo:

Annualità 2023 €. 154.952,19 – impegno n. 1326/1;

DATO ATTO CHE a seguito del ribasso offerto in sede di gara, pari allo 0,00%, dalla ditta **CENTRO ITALIA SPORT** di **VIVIANI GABRIELE** con sede legale in -----OMISSIS-----, Via -----OMISSIS-----, n. --, C.F. -----OMISSIS----- P. IVA --OMISSIS-- il quadro economico dell'opera è rimasto invariato ed è il seguente:

CUP D47H21009200006	A	Procedura di affidamento Lavori – CIG	
		Lavori e forniture a base di gara di cui:	
	a1	A Corpo (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro ///////////////
	a2	A Misura (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro 136.016,75
	a3	Costo dell'incidenza della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)	€uro 45.814,52
	a4	Oneri diretti (da lavorazioni e/o forniture) per la sicurezza (soggetti a ribasso d'asta)	€uro 3.689,13
	b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€uro 4.848,88
		TOTALE A	€uro 140.865,63
	B	Procedura di affidamento Servizi	
	d	CIG ZC93544CDD Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O.	€uro 26.259,74
	e	Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€uro ///////////////
	f	Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€uro ///////////////
	g	Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€uro ///////////////
	h	Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€uro ///////////////
	i	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€uro ///////////////
	j	Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€uro ///////////////
		TOTALE B	€uro 26.259,74
	C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B	
	k	IVA (10%) su totale A	€uro 14.086,56
	l	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale d)	€uro 1.050,39
m	IVA (22%) su totale B + l	€uro 6.008,23	
	TOTALE C	€uro 21.145,18	
D	Somme in Amministrazione		
n	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni e pertinenti indennizzi	€uro 0,00	
o	Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€uro 4.200,00	
p	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (2,00%) su totale A	€uro 2.817,31	
q	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€uro 0,00	
r	Contributo ANAC	€uro 30,00	
s	Allacciamenti ai pubblici servizi	€uro 0,00	
t	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€uro 0,00	
u	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€uro 0,00	
v	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€uro 0,00	
z	Spese per pubblicità	€uro 0,00	
za	Spese per acquisizione Pareri C.O.N.I.	€uro 350,00	
zb	Premio di accelerazione	€uro 1.500,00	
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€uro 2.832,14	
	TOTALE D	€uro 11.729,45	
E	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)	€uro 200.000,00	

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in via d'urgenza in data 23/12/2022, come da verbale di consegna in pari data;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 5821 del 18/04/2023 sottoscritto con l'impresa CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele per un importo contrattuale pari ad €. 140.865,63 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

DATO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Furi, in data 12/06/2023 prot. n. 43599 e successiva integrazione del 27/06/2023, prot. n. 48310, in adempimento all'incarico ricevuto, ha trasmesso specifica documentazione contabile - *Libretto delle Misure - Registro di contabilità - Stato Avanzamento Lavori n. 01 - Revisione Prezzi*, dai quali risulta un credito dell'impresa pari ad €. **87.261,37**, oltre IVA al 10%, di cui:

- €. 81.109,90, oltre IVA di legge, per lavori da contratto;
- €. 6.151,47, oltre IVA di legge, per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 01 del 27/06/2023, dal quale risulta un importo netto pari ad €. 80.704,35 oltre IVA al 10%, per complessivi €. **88.774,79**;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 01-bis del 27/06/2023, dal quale risulta un importo netto pari ad €. 6.120,71 oltre IVA al 10%, per complessivi €. **6.732,78**;

DATO ATTO CHE l'importo pari ad €. 6.732,78, IVA al 10% compresa, relativo alla revisione dei prezzi, verrà impegnato, contestualmente accertato e liquidato a seguito dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. 267/2022;

VISTE:

- la fattura n. 52 del 27/06/2023, protocollata con il n. 48447 del 28/06/2023, emessa dall'impresa **CENTRO ITALIA SPORT** di **Viviani Gabriele** con sede in -----OMISSIS-----, Via -----OMISSIS-----, n. --, C.F. -----OMISSIS-----, P. IVA --OMISSIS--, per l'importo di €. 80.704,35 oltre IVA al 10% per un importo complessivo pari ad €. **88.774,79** trasmessa dall'impresa affidataria, onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO CHE il pagamento della fattura è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 190/201 (legge di stabilità 2015);

DATO ATTO CHE si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con il seguente codice:

- IBAN: -----OMISSIS-----;

VISTO il Durc, prot. INAIL_38753836 con scadenza 20/09/2023, depositato agli atti di ufficio ed attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele;

VISTA l'attestazione di congruità (DURC di CONGRUITA'), prot. 202300872AQ02/3 del 06/07/2023 rilasciata da TE00 – CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO, con la quale si attesta l'esito positivo per i lavori in oggetto ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

RITENUTO di poter approvare gli atti contabili sopra indicati, relativi al I Stato di Avanzamento Lavori e, conseguentemente, di poter procedere alla liquidazione del compenso spettante di cui al Certificato di Pagamento n. 01 sopra citato all'impresa CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele, con sede in -----OMISSIS-----, Via -----OMISSIS-----, n. --, C.F. -----OMISSIS-----, P. IVA --OMISSIS--, per i lavori di "PNRR –

AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO”;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare gli atti contabili indicati in premessa, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Furi, in data 12/06/2023 prot. n. 43599 e successiva integrazione del 27/06/2023, prot. n. 48310, relativi al I S.A.L., ivi compresa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, nell'ambito dei lavori di “PNRR. AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO”;
- 3) di dare atto che l'importo relativo alla revisione prezzi verrà impegnato, contestualmente accertato e liquidato a seguito dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. 267/2022;
- 4) di liquidare pertanto l'importo complessivo di **€. 88.774,79**, IVA al 10% compresa, relativo al Certificato di Pagamento n. 01, a favore dell'impresa CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele, con sede in -----OMISSIS-----, Via -----OMISSIS-----, n. --, C.F. -----OMISSIS-----, P. IVA --OMISSIS--, a saldo della fattura elettronica n. 52 del 27/06/2023, protocollata con il n. 48447 del 28/06/2023, indicata in premessa, per i lavori di “PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO” da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: -----OMISSIS-----) con imputazione nel modo che segue:

Eserc. Finanz.	2023	
Cap./Art.	26010/2	Descrizione PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006
Missione	06	Programma 01
Titolo	2	Macro aggregato 02 Piano dei Conti 2.02.01.09.016
SIOPE	CIG 9427600D9F	CUP D47H21009200006
Modalità (investimenti) finan.	Accertamento n.	FPVE (€)
Impegno n.	1326/1	Importo €. 88.774,79

5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo e in Amministrazione trasparente;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.

Il Dirigente
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2031 del 14/07/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 18/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2031 del 14/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 19/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2031 del 14/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1585 del 25/07/2023

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	6177	1	1326	----- OMISSIS -----	88.774,79

Teramo, li 25/07/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2666

Il 26/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1585 del 25/07/2023 con oggetto: **PNRR PNC SISMA MISURA A,SUB. MISURA A3,LINEA DI INTERVENTO A3.3.AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA.MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO.CUPD47H21009200006-CIG9427600D9F-APPROVAZIONE ATTI CONTABILI I SAL E LIQUIDAZIONE I SAL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 26/07/2023.