



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



REGISTRO GENERALE N. 2102 del 16/10/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 547 del 13/10/2023

PROPOSTA N. 2710 del 04/10/2023

OGGETTO: PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 - AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO-CUP D47H21009200006-CIG 9427600D9F-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE ING. FURII ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 - "AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO - CUP D47H21009200006 - CIG 9427600D9F - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE ART. 106 D. LGS. 50/2016 ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Documento Unico di Programmazione 2023/2025*";
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025*";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il "*Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024*" e "*Piano della Performance 2022-2024*";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio provvisorio.*";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell'Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;

Visto il Decreto sindacale n. 32 del 30/12/2021 con cui si assegnavano all'ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "Lavori Pubblici e Manutenzione";

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
- Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali
- Con ordinanza n. 9 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata “Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita” per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA					
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA					
SUB MISURA A.3.3					
LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG
1 Quartieri e frazioni	Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere e attrezzature ad esse connesse	€ 435.000,00	nessuna progettazione	D47H21009180006	90454995E9
2 Frazione di Villa Vomano	Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano e attrezzature ad esso connesse	€ 600.000,00	nessuna progettazione	D47H21009190006	9045479568

3	Gammarana	Ammodernamento della cittadella dello sport dell'Acquaviva manutenzione della pista di pattinaggio	€ 200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009200006	Z1C349BA39
TOTALE SUB MISURA A.3.3.			€ 1.235.000,00			

DATO ATTO che con Provvedimento Dirigenziale n. 31 del 18/01/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" l'Ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO che l'opera di cui sopra era inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, approvato unitamente al DUP;

RILEVATO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 394 del 11/03/2022 si determinava, tra l'altro, di approvare la gara n. G00007 del 21/02/2022 avviata sulla piattaforma Telematica MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it) e di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, al professionista Ing. **Francesca Furi**, con sede in **-OMISSIS-**, via **-----OMISSIS-----**, PIVA **--OMISSIS--**, codice fiscale **-----OMISSIS----** iscritta all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1351, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a "Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di "PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" verso l'importo € 26.259,73 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € 33.318,35;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. **123** del **20/04/2022** veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente ad oggetto "PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" dell'importo complessivo pari ad €. 200.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. **235** del **18/06/2022** veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di oggetto "PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", redatto dal professionista incaricato per un importo complessivo di €. **200.000,00**;

CONSIDERATO CHE:

■ con Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 30/09/2022 si stabiliva di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge n. 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." che ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", con importo a base di gara pari a €. **136.016,75**, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € **4.848,88**, per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € **140.865,63**, oltre IVA in misura del **10%** da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

■ con Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 30/09/2022 veniva, tra l'altro, approvato il nuovo quadro economico dell'opera, come di seguito riportato:

CUP D47H21009200006	A	Procedura di affidamento Lavori – CIG	
		Lavori e forniture a base di gara di cui:	
	a1	A Corpo (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro ///////////////
	a2	A Misura (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro 136.016,75
	a3	Costo dell'incidenza della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)	€uro 45.814,52
	a4	Oneri diretti (da lavorazioni e/o forniture) per la sicurezza (soggetti a ribasso d'asta)	€uro 3.689,13
	b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€uro 4.848,88
		TOTALE A	€uro 140.865,63
	B	Procedura di affidamento Servizi	
	d	CIG ZC93544CDD Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O.	€uro 26.259,74
	e	Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€uro ///////////////
	f	Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€uro ///////////////
	g	Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€uro ///////////////
	h	Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€uro ///////////////
	i	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€uro ///////////////
	j	Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€uro ///////////////
		TOTALE B	€uro 26.259,74
	C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B	
	k	IVA (10%) su totale A	€uro 14.086,56
	l	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale d)	€uro 1.050,39
	m	IVA (22%) su totale B + l	€uro 6.008,23
		TOTALE C	€uro 21.145,18
	D	Somme in Amministrazione	
	n	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€uro 0,00
	o	Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€uro 4.200,00
	p	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (2,00%) su totale A	€uro 2.817,31
	q	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€uro 0,00
	r	Contributo ANAC	€uro 30,00
	s	Allacciamenti ai pubblici servizi	€uro 0,00
	t	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€uro 0,00
u	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€uro 0,00	
v	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€uro 0,00	
z	Spese per pubblicità	€uro 0,00	
za	Spese per acquisizione Pareri C.O.N.I.	€uro 350,00	
zb	Premio di accelerazione	€uro 1.500,00	
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€uro 2.832,14	
	TOTALE D	€uro 11.729,45	
E	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)	€uro 200.000,00	

DATO ATTO CHE si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21009200006**;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): **9427600D9F**;

CONSIDERATO che con Provvedimento Dirigenziale n. **2448** del **12/12/2022** si stabiliva, tra l'altro:

- di aggiudicare l'appalto all'impresa **CENTRO ITALIA SPORT** di **Viviani Gabriele** con sede legale in **-----OMISSIS-----** Via **-----OMISSIS-----** – C.F. **-----OMISSIS-----** e P.IVA **--OMISSIS--**, verso un ribasso offerto del 0,00% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €. 136.016,75 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) e così per un importo contrattuale pari ad €. 136.016,75, oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari a €. 4.848,88 ed IVA di legge, e così per un importo complessivo di €. 154.952,19;
- di impegnare la somma pari ad €. 140.865,63 oltre IVA in misura del 10% per un importo complessivo pari ad €. 154.952,19 al capitolo di spesa 26010/2 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP

D47H21009200006” previo accertamento al relativo capitolo di entrata 779/9, del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 nel seguente modo: €. 154.952,19 annualità 2023, impegno n. 1326/1;

DATO ATTO che con P.D. n. 2448 del 12/12/2022, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, pari allo 0,00%, dalla ditta **CENTRO ITALIA SPORT** di **VIVIANI GABRIELE** con sede in -----OMISSIS-----
OMISSIS----- – C.F. -----OMISSIS----- e P.IVA --OMISSIS-- il quadro economico dell’opera è rimasto invariato;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in via d’urgenza in data 23/12/2022, come da verbale di consegna in pari data;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 5821 del 18/04/2023 sottoscritto con l’impresa **CENTRO ITALIA SPORT** di Viviani Gabriele per un importo contrattuale pari ad €. 140.865,63 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che con Provvedimento Dirigenziale n. **1585** del **25/07/2023** si stabiliva:

- di approvare gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Furi, in data 12/06/2023 prot. n. 43599 e successiva integrazione del 27/06/2023, prot. n. 48310, relativi al **S.A.L.**, ivi compresa la revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, nell’ambito dei lavori di “PNRR. AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL’ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO”;
- di dare atto che l’importo relativo alla revisione prezzi sarebbe stato impegnato, contestualmente accertato e liquidato a seguito dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. 267/2022;
- di liquidare pertanto l’importo complessivo di €. **88.774,79**, IVA al 10% compresa, relativo al Certificato di Pagamento n. 01, a favore dell’impresa **CENTRO ITALIA SPORT** di Viviani Gabriele, con sede in -----OMISSIS-----, -----OMISSIS----- – C.F. -----OMISSIS----- e P.IVA --OMISSIS--, a saldo della fattura elettronica n. 52 del 27/06/2023, protocollata con il n. 48447 del 28/06/2023, per i lavori di “PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL’ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO”;

CONSIDERATO CHE per soddisfare al meglio le esigenze, a miglioria dell’opera pubblica, senza apportare modificazioni dal punto di vista economico, il D.L. dei lavori di che trattasi, Ing. Francesca Furi, ha redatto e trasmesso, con nota acquisita al prot. Dell’Ente al n. 66109 in data 15/09/2023 e successiva integrazione prot. n. 69481 del 29/09/2023, una **perizia di assestamento contabile** ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “a seguito dell’adeguamento delle quantità delle lavorazioni effettuate per necessità di cantiere, finalizzate alla realizzazione delle opere alla regola dell’arte” le quali non alterano la natura del contratto e senza aumento di spesa quindi nel limite massimo del 15% del valore del contratto iniziale, il tutto come meglio specificamente relazionato dal Direttore dei Lavori negli elaborati allegati alla perizia;

Dato atto che la suddetta perizia di assestamento contabile è composta dai seguenti elaborati con il seguente quadro economico:

1. Perizia di assestamento contabile;
2. Computo metrico post-operam;
3. Quadro comparativo;

CUP D47H21009200006	A	Procedura di affidamento Lavori – CIG 9427600D9F		
		Lavori e forniture a base di gara di cui:		
	a	a1	A Corpo (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro ///////////////
		a2	A Misura (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro 140.008,39
		b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€uro 4.848,88
			TOTALE A	€uro 144 857,27
		B	Procedura di affidamento Servizi	
		d	CIG ZC93544CDD Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O.	€uro 26.259,74
		e	Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€uro ///////////////
		f	Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€uro ///////////////
		g	Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€uro ///////////////
		h	Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€uro ///////////////
		i	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€uro ///////////////
		j	Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€uro ///////////////
			TOTALE B	€uro 26.259,74
		C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B	
		k	IVA (10%) su totale A	€uro 14.485,78
		l	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale d)	€uro 1.050,39
		m	IVA (22%) su totale B + I	€uro 6.008,23
			TOTALE C	€uro 21.544,35
		D	Somme in Amministrazione	
		n	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€uro 0,00
		o	Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€uro 4.200,00
		p	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (2,00%) su totale A	€uro 2.817,31
		q	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€uro 0,00
		r	Contributo ANAC	€uro 30,00
		s	Allacciamenti ai pubblici servizi	€uro 0,00
		t	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€uro 0,00
		u	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€uro 0,00
	v	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€uro 0,00	
	z	Spese per pubblicità	€uro 0,00	
	za	Spese per acquisizione Pareri C.O.N.I.	€uro 150,00	
	zb	Premio di accelerazione	€uro 0,00	
	aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€uro 141,33	
		TOTALE D	€uro 7.338,64	
	E	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)		
			€uro 200.000,00	

DATO ATTO CHE, la sopra citata perizia di assestamento contabile senza aumento dell'importo complessivo del quadro economico, tale da non alterare l'impostazione progettuale, nel pieno perseguimento degli obiettivi di intervento, prevede un maggiore importo di **€. 3.991,64**, oltre iva di legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad **€. 0,00%**;

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Direttore dei Lavori circa le necessità sopravvenute relative alle modeste e lievi variazioni delle quantità di lavorazioni maggiori rispetto a quelle preventivate, interventi non sostanziali rispetto al progetto esecutivo approvato ed appaltato;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la perizia di assestamento contabile e relativi allegati trasmessi dall'Ing. Francesca Furi in data 66109 del 15/09/2023 e successiva integrazione prot. n. 69481 del 29/09/2023;

VISTA la richiesta di accesso al fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28/07/2022 e art. 29, comma 3 del D.L. n. 144/2022) effettuata dal Comune di Teramo ed a seguito della quale sono state assegnate all'Ente risorse ulteriori pari al 10% dell'importo complessivo dell'opera di che trattasi, pari ad € 20.000,00, per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici relativi ai soli appalti di lavori;

DATO ATTO:

- dell'accesso al FOI;
- della conseguente approvazione dell'assestamento generale di bilancio, della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) al Bilancio di Previsione 2023/2025;
- della perizia di assestamento contabile trasmessa dall'Ing. Francesca Furi;

si è determinato il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI "PNRR PNC M5C2 SUB-MISURA A3.3. Progetto di ammodernamento della Cittadella dello Sport. Manutenzione della pista di pattinaggio"			
DESCRIZIONE		IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI POST-AGGIUDICAZIONE
A	Procedura di affidamento dei lavori CIG: 9427600D9F		
a	Lavori e forniture a base di gara di cui:		
a2	A misura (al netto dell'incidenza della manodopera e oneri diretti della sicurezza)	€ 136.016,75	€ 140.008,39
b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.848,88	€ 4.848,88
	TOTALE A	€ 140.865,63	€ 144.857,27
B	Procedura di affidamento Servizi		
d	Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nei S.O. CIG: ZC935	€ 26.259,74	€ 26.259,74
e	Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€ 0,00	€ 0,00
f	Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€ 0,00	€ 0,00
g	Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€ 0,00	€ 0,00
h	Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€ 0,00	€ 0,00
i	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€ 0,00	€ 0,00
l	Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 26.259,74	€ 26.259,74
C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B		
k	IVA (10%) su totale A	€ 14.086,56	€ 14.485,73
l	Contributo cassa previdenziale (4% su totale d)	€ 1.050,39	€ 1.050,39
m	IVA (22%) su totale B + l	€ 6.008,23	€ 6.008,23
	TOTALE C	€ 21.145,18	€ 21.544,35
D	Somme in amministrazione		
n	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
o	Revisione dei prezzi	€ 4.200,00	€ 20.000,00
p	Incentivo art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (2.00%) su totale A	€ 2.817,31	€ 2.817,31
q	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
r	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
s	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
t	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€ 0,00	€ 0,00
u	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€ 0,00	€ 0,00
v	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00
z	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
za	Spese per acquisizione pareri C.O.N.I.	€ 350,00	€ 150,00
zb	Premio di accelerazione	€ 1.500,00	€ 0,00
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 2.832,14	€ 4.341,33
E	TOTALE D	€ 11.729,45	€ 27.338,64
		€ 200.000,00	€ 220.000,00

CONSIDERATO che risulta necessario impegnare la complessiva somma pari ad **€ 4.390,81**, quale incremento degli importi definiti ai punti a2 e k del quadro economico sopra riportato, a favore dell'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE (C.F. -----OMISSIS----- e P.IVA --OMISSIS--), al capitolo di spesa 26010/2 del Bilancio Pluriennale 2023/2025 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006", annualità 2023, e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/9, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006";

DATO ATTO INOLTRE CHE a seguito dell'accesso al FOI e della conseguente approvazione dell'assestamento generale di bilancio, della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) al Bilancio di Previsione 2023/2025 è possibile impegnare, a favore dell'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE (C.F. -----OMISSIS----- e P.IVA --OMISSIS--), l'importo complessivo pari ad €. **6.732,78**, IVA al 10% compresa (punto o) del quadro economico sopra riportato), relativo alla revisione dei prezzi di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 1585 del 25/07/2023, relativo all'approvazione e contestuale liquidazione del 1° SAL, al capitolo di spesa 26010/2 del Bilancio Pluriennale 2023/2025 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/9 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006, del Bilancio Pluriennale 2023/2025, annualità 2023;

RILEVATO CHE, in ossequio a quanto disposto con Direttiva prot. n. 38394 del 7 giugno 2022:

- ☞ il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il livello di rischio MEDIO;
- ☞ sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame;

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio;

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

- ☞ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

CONSIDERATO che il presente provvedimento **non è soggetto** agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 167 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall'Organo di indirizzo politico;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario – Poteri Consiglio – n. 15 del 24 aprile 2018;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento **non è soggetto** agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare la perizia di assestamento contabile trasmessa dal professionista Ing. Francesca Furi in qualità di Direttore dei Lavori ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 66109 in data 15/09/2023 e successiva integrazione prot. n. 69481 del 29/09/2023, composta dai seguenti elaborati:
 1. Perizia di assestamento contabile;
 2. Computo metrico post-operam;
 3. Quadro comparativo,

relativa ai lavori di "PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 comportante maggiori lavori per € **€. 4.390,81 Iva al 10% compresa;**

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico, determinato sulla base:
 - dell'accesso al FOI;
 - della conseguente approvazione dell'assestamento generale di bilancio, della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) al Bilancio di Previsione 2023/2025;
 - dell'approvanda perizia di assestamento contabile trasmessa dall'Ing. Francesca Furi;

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI "PNRR PNC M5C2 SUB-MISURA A3.3. Progetto di ammodernamento della Cittadella dello Sport. Manutenzione della pista di pattinaggio"		
DESCRIZIONE	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI POST-AGGIUDICAZIONE
A Procedura di affidamento dei lavori CIG: 9427600D9F		
a Lavori e forniture a base di gara di cui:		
a2 A misura (al netto dell'incidenza della manodopera e oneri diretti della sicurezza	€ 136.016,75	€ 140.008,39
b Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.848,88	€ 4.848,88
TOTALE A	€ 140.865,63	€ 144.857,27
B Procedura di affidamento Servizi		
d Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nei S.O. CIG: ZC935	€ 26.259,74	€ 26.259,74
e Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€ 0,00	€ 0,00
f Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€ 0,00	€ 0,00
g Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€ 0,00	€ 0,00
h Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€ 0,00	€ 0,00
i Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€ 0,00	€ 0,00
l Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B	€ 26.259,74	€ 26.259,74
C Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B		
k IVA (10%) su totale A	€ 14.086,56	€ 14.485,73
l Contributo cassa previdenziale (4% su totale d)	€ 1.050,39	€ 1.050,39
m IVA (22%) su totale B + l	€ 6.008,23	€ 6.008,23
TOTALE C	€ 21.145,18	€ 21.544,35
D Somme in amministrazione		
n Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
o Revisione dei prezzi	€ 4.200,00	€ 20.000,00
p Incentivo art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (2.00%) su totale A	€ 2.817,31	€ 2.817,31
q Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
r Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
s Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
t Oneri per la risoluzione delle interferenze	€ 0,00	€ 0,00
u Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€ 0,00	€ 0,00
v Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00
z Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
za Spese per acquisizione pareri C.O.N.I.	€ 350,00	€ 150,00
zb Premio di accelerazione	€ 1.500,00	€ 0,00
aa Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 2.832,14	€ 4.341,33
E TOTALE D	€ 11.729,45	€ 27.338,64
	€ 200.000,00	€ 220.000,00

- di impegnare la complessiva somma pari ad €. **€. 4.390,81**, quale incremento degli importi definiti ai punti a2 e k del quadro economico sopra riportato, a favore dell'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE (C.F. -----OMISSIS---- e P.IVA --OMISSIS--), al capitolo di spesa 26010/2, del Bilancio Pluriennale 2023/2025, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006", annualità 2023, e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/9, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006";
- di impegnare a favore dell'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE (C.F. -----OMISSIS---- e P.IVA --OMISSIS--) la complessiva somma pari ad €. **€. 6.732,78** (punto o) del quadro economico sopra riportato), relativa alla revisione dei prezzi di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 1585 del 25/07/2023, punto Do, relativo all'approvazione e contestuale liquidazione del 1° SAL) del sopra menzionato quadro economico, al capitolo di spesa 26010/2, del bilancio pluriennale 2023/2025, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/9 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO

CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006", del Bilancio Pluriennale 2023/2025, annualità 2023;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;
6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2710 del 04/10/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 12/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2710 del 04/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 13/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2710 del 04/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	26010	2381	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	6.732,78
2023	26010	2382	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.390,81

Teramo, li 16/10/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3498

Il 17/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2102 del 16/10/2023 con oggetto: **PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 - AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO-CUP D47H21009200006-CIG 9427600D9F-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE ING. FURII ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 17/10/2023.