



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



REGISTRO GENERALE N. 2797 del 13/12/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 761 del 07/12/2023

PROPOSTA N. 3575 del 07/12/2023

OGGETTO: PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. CUP D47H21009200006. APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, CIG:9427600D9F.

PNRR PNC SISMA MISURA A, SUB-MISURA A3, LINEA DI INTERVENTO A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. CUP D47H21009200006. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, IVI COMPRESA REVISIONE PREZZI, ALL'IMPRESA CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE - CIG 9427600D9F.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all' Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "*Lavori Pubblici e Manutenzione*";

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti amministrativo";

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

RILEVATO CHE:

1. il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;

2. sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
- MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame;
- MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio;
- MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
3. il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021.
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
- Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi.
- Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023.
- Il Piano si articola in sei missioni:
 1. **La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”**
 2. **La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”**
 3. **La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”**
 4. **La Missione 4 “Istruzione e ricerca”**
 5. **La Missione 5 “Inclusione e coesione”**
 6. **La Missione 6 “Salute”**
- Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR.

- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti.
- Ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026".
- Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009.
- La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
 1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;
 2. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro.
- Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali.
- In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:
 - MISURA A - 1.080 Mln €**
 - Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)**
 - Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)**
 - Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)**
 - Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)**
 - Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)**
 - Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)**
 - Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)**
 - Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)**
- Con ordinanza n. 9 del **30/12/2021** il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 3 intitolata **"Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita"** per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 3 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E DI RISALITA
SUB MISURA A.3.3

LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG
1 Quartieri e frazioni	Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere e attrezzature ad esse connesse	€ 435.000,00	nessuna progettazione	D47H21009180006	90454995E9
2 Frazione di Villa Vomano	Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano e attrezzature ad esso connesse	€ 600.000,00	nessuna progettazione	D47H21009190006	9045479568
3 Gammarana	Ammodernamento della cittadella dello sport dell'Acquaviva manutenzione della pista di pattinaggio	€ 200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009200006	Z1C349BA39
TOTALE SUB MISURA A.3.3.		€ 1.235.000,00			

DATO ATTO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 31 del 18/01/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" l'Ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO CHE l'opera di cui sopra era inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

CONSIDERATO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 394 del 11/03/2022 si affidava al professionista Ing. Francesca Furi, con sede in -----OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F. ----OMISSIS----, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1351, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a "Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione Definitiva-Esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di "PNRR. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL' ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" verso l'importo netto pari a €. 26.259,73 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a €. 33.318,35;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 20/04/2022 veniva approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", redatto dall'Ing. F. Furi, dell'importo complessivo pari ad €. 200.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 235 del 18/06/2022 veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di che trattasi, , redatto dall'Ing. F. Furi, per un importo complessivo pari ad €. 200.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 1781 del 30/09/2022 si stabiliva di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge n. 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." che ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", con importo a base di gara pari a €. 136.016,75, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 4.848,88, per un

ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 140.865,63, oltre IVA in misura del 10% da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

- con il medesimo provvedimento veniva, tra l'altro, approvato il nuovo quadro economico dell'opera, come di seguito riportato:

CUP D47H21009200006	A	Procedura di affidamento Lavori – CIG		
		Lavori e forniture a base di gara di cui:		
	a1	A Corpo (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro	///////
	a2	A Misura (al netto della incidenza manodopera e oneri diretti sicurezza)	€uro	136.016,75
	a3	Costo dell'incidenza della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)	€uro	45.814,52
	a4	Oneri diretti (da lavorazioni e/o forniture) per la sicurezza (soggetti a ribasso d'asta)	€uro	3.689,13
	b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€uro	4.848,88
		TOTALE A	€uro	140.865,63
	B	Procedura di affidamento Servizi		
	d	CIG ZC93544CDD Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura nei S.O.	€uro	26.259,74
	e	Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€uro	///////
	f	Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€uro	///////
	g	Affidamento del servizio per attività di regolizzazione Agenzia del Territorio	€uro	///////
	h	Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€uro	///////
	i	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€uro	///////
	j	Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€uro	///////
		TOTALE B	€uro	26.259,74
	C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B		
	k	IVA (10%) su totale A	€uro	14.086,56
	l	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale d)	€uro	1.050,39
	m	IVA (22%) su totale B + l	€uro	6.008,23
		TOTALE C	€uro	21.145,18
	D	Somme in Amministrazione		
	n	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni e pertinenti indennizzi	€uro	0,00
	o	Revisione dei prezzi articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 (obbligo introdotto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. "Sostegni-ter")	€uro	4.200,00
	p	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (2,00%) su totale A	€uro	2.817,31
	q	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€uro	0,00
	r	Contributo ANAC	€uro	30,00
	s	Allacciamenti ai pubblici servizi	€uro	0,00
	t	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€uro	0,00
u	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€uro	0,00	
v	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€uro	0,00	
z	Spese per pubblicità	€uro	0,00	
za	Spese per acquisizione Pareri C.O.N.I.	€uro	350,00	
zb	Premio di accelerazione	€uro	1.500,00	
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€uro	2.832,14	
	TOTALE D	€uro	11.729,45	
E	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D)	€uro	200.000,00	

DATO ATTO CHE si è provveduto secondo quanto previsto dalla L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad indentificare la procedura in oggetto con i seguenti codici, di seguito riportati:

- a) Codice Unico di Progetto (CUP): D47H21009200006;
- b) CIG: 9427600D9F;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo dell'opera pari ad €. 200.000,00 trovava copertura al capitolo di spesa 26010/2 avente ad oggetto ""PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/9 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025;

CONSIDERATO che con Provvedimento Dirigenziale n. 2448 del 12/12/2022 si stabiliva, tra l'altro:

- di aggiudicare l'appalto all'impresa CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele con sede legale in -----OMISSIS----- Via -----OMISSIS----- – C.F. -----OMISSIS----- e P.IVA --OMISSIS--, verso un

ribasso offerto del 0,00% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €. 136.016,75 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) e così per un importo contrattuale pari ad €. 136.016,75, oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari a €. 4.848,88 ed IVA di legge, e così per un importo complessivo di €. 154.952,19;

- di impegnare la somma pari ad €. 140.865,63 oltre IVA in misura del 10% per un importo complessivo pari ad €. 154.952,19 al capitolo di spesa 26010/2 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" previo accertamento al relativo capitolo di entrata 779/9, del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 nel seguente modo: €. 154.952,19 annualità 2023, impegno n. 1326/1;

DATO ATTO CHE a seguito del ribasso offerto in sede di gara, pari allo 0,00%, dalla ditta CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele, con sede in -----OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F.: -----OMISSIS---- il quadro economico dell'opera è rimasto invariato;

CONSIDERATO CHE i lavori venivano consegnati sotto le riserve di legge in via d'urgenza in data 23/12/2022, come da verbale di consegna in pari data;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 5821 del 18/04/2023 sottoscritto con l'Impresa CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele per un importo contrattuale pari ad €. 140.865,63 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

VISTA la richiesta di accesso al fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28/07/2022 e art. 29, comma 3 del D.L. n. 144/2022) effettuata dal Comune di Teramo ed a seguito del quale sono state assegnate all'Ente risorse ulteriori pari al 10% dell'importo complessivo dell'opera di che trattasi, pari ad €. 20.000,00, per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici relativi ai soli appalti di lavori;

DATO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. F. Furi, in data 12/06/2023 prot. n. 43599 e successiva integrazione del 27/06/2023, prot. n. 48310, in adempimento all'incarico ricevuto, trasmetteva specifica documentazione contabile relativa al I Stato di Avanzamento Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 - AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", ivi compresa la revisione prezzi, dalla quale risultava un credito dell'impresa pari ad €. 87.261,37, di cui:

- €. 81.109,90, oltre IVA di legge per lavori da contratto;
- €. 6.151,47, oltre IVA di legge per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;

RICHIAMATI il Certificato di Pagamento n° 01 del 27/06/2023, dal quale risulta un importo netto pari ad €. 80.704,35 oltre IVA al 10%, per complessivi €. 88.774,79 ed il Certificato di Pagamento n° 01 -bis del 27/06/2023, dal quale risulta un importo netto pari ad €. 6.120,71 oltre IVA al 10%, per complessivi €. 6.732,78;

VISTE:

- la fattura n. 52 del 27/06/2023, protocollata con il n. 48447 del 28/06/2023, emessa dall'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS-----, per l'importo di €. 65.886,72 oltre IVA al 10% per un importo complessivo pari ad €. 72.475,39 trasmessa dall'impresa affidataria, onde conseguire il pagamento;
- la fattura n. 53 del 27/06/2023, protocollata con il n. 48470 del 28/06/2023, emessa dall'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS-----, per l'importo di €. 6.120,71 oltre IVA al 10% per un

importo complessivo pari ad €. 6.732,78 relativa alla revisione prezzi trasmessa dall'impresa affidataria, onde conseguirne il pagamento;

CONSIDERATO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 1585 del 25/07/2023 venivano approvati gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. F. Furi e contestualmente veniva liquidato il I Stato di Avanzamento Lavori in favore della ditta Affidataria CENTRO ITALIA SPORT di Viviani Gabriele, con sede legale in -----OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F.:-----OMISSIS---- verso l'importo complessivo pari ad €. 88.774,79, IVA al 10% compresa, per lavori;

DATO ATTO CHE l'importo relativo alla revisione prezzi sarebbe stato impegnato, contestualmente accertato e liquidato a seguito dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D. Lgs. 267/2022;

DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2023 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio, la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) al Bilancio di Previsione 2023/2025;

CONSIDERATO CHE per soddisfare al meglio le esigenze, a migliororia dell'opera pubblica, senza apportare modificazioni dal punto di vista economico, il D.L. dei lavori di che trattasi, Ing. Francesca Furi, ha redatto e trasmesso, con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 66109 del 15/09/2023 e successiva integrazione prot. n. 69481 del 29/09/2023, una perizia di assestamento contabile ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 2102 del 16/10/2023 si determinava, tra l'altro:

1. di approvare la perizia di assestamento contabile sopra citata, trasmessa dall'Ing. Francesca Furi in qualità di Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:
 1. Perizia di assestamento contabile;
 2. Computo metrico post-operam;
 3. Quadro comparativo;

relativa ai lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO", ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 comportante maggiori lavori per €. 4.390,81, IVA al 10% compresa;

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico, determinato sulla base dell'accesso al FOI, della conseguente approvazione dell'assestamento generale di bilancio, della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000) al Bilancio di Previsione 2023/2025 e dell'approvanda perizia di assestamento contabile trasmessa dall'Ing. Francesca Furi;

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI "PNRR PNC M5C2 SUB-MISURA A3.3. Progetto di ammodernamento della Cittadella dello Sport. Manutenzione della pista di pattinaggio"			
DESCRIZIONE		IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI POST-AGGIUDICAZIONE
A	Procedura di affidamento dei lavori CIG: 9427600D9F		
a	Lavori e forniture a base di gara di cui:		
a2	A misura (al netto dell'incidenza della manodopera e oneri diretti della sicurezza)	€ 136.016,75	€ 140.008,39
b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.848,88	€ 4.848,88
TOTALE A		€ 140.865,63	€ 144.857,27
B	Procedura di affidamento Servizi		
d	Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nei S.O. CIG: ZC935	€ 26.259,74	€ 26.259,74
e	Affidamento del servizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	€ 0,00	€ 0,00
f	Affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle opere	€ 0,00	€ 0,00
g	Affidamento del servizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	€ 0,00	€ 0,00
h	Affidamento del servizio per attività di supporto al R.U.P.	€ 0,00	€ 0,00
i	Affidamento del servizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	€ 0,00	€ 0,00
l	Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B		€ 26.259,74	€ 26.259,74
C	Somme per i regimi fiscali degli affidamenti A e B		
k	IVA (10%) su totale A	€ 14.086,56	€ 14.485,73
l	Contributo cassa previdenziale (4% su totale d)	€ 1.050,39	€ 1.050,39
m	IVA (22%) su totale B + l	€ 6.008,23	€ 6.008,23
TOTALE C		€ 21.145,18	€ 21.544,35
D	Somme in amministrazione		
n	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
o	Revisione dei prezzi	€ 4.200,00	€ 20.000,00
p	Incentivo art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (2.00%) su totale A	€ 2.817,31	€ 2.817,31
q	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
r	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
s	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
t	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€ 0,00	€ 0,00
u	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€ 0,00	€ 0,00
v	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00
z	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
za	Spese per acquisizione pareri C.O.N.I.	€ 350,00	€ 150,00
zb	Premio di accelerazione	€ 1.500,00	€ 0,00
aa	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 2.832,14	€ 4.341,33
E	TOTALE D	€ 11.729,45	€ 27.338,64
		€ 200.000,00	€ 220.000,00

- di impegnare la complessiva somma pari ad €. 4.390,81, quale incremento degli importi definiti ai punti A1 e Ck del quadro economico sopra riportato, a favore dell'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE (C.F. -----OMISSIS---- e P.IVA --OMISSIS--), al capitolo di spesa 26010/2, del bilancio pluriennale 2023/2025, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006", annualità 2023, e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/9, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006";
- di impegnare a favore dell'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE (C.F. -----OMISSIS---- e P.IVA --OMISSIS--) la complessiva somma pari ad €. 6.732,78, relativa alla revisione dei prezzi di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 1585 del 25/07/2023, punto Do) del sopra menzionato quadro economico, al capitolo di spesa 26010/2, del bilancio pluriennale 2023/2025, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" e contestualmente accertare la relativa somma al capitolo di entrata 779/9 denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006", del Bilancio Pluriennale 2023/2025, annualità 2023;

VISTO il verbale di ultimazione lavori del 18/07/2023;

DATO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Furi, in data 01/12/2023 prot. n. 84917, in adempimento all'incarico ricevuto, nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA" - CUP D47H21009200006, ha trasmesso REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2797 del 13/12/2023

specifica documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, ivi compresa la revisione prezzi e nello specifico:

Lavori:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Sommario Registro di contabilità;
- Relazione sul Conto Finale;

Costi sicurezza:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

Lavori_revisione prezzi:

- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Quadro comparativo stato di avanzamento prezzi da progetto e prezzi revisionati;
- Relazione del Direttore dei Lavori;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

dalla quale risulta un credito dell'impresa pari ad €. 63.478,56, oltre IVA al 10%, di cui:

- €. 63.138,92, oltre IVA di legge, per lavori da contratto;
- €. 339,64, oltre IVA di legge, per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;

VISTE:

- la fattura n. 123 del 06/12/2023, protocollata con il n. 86350 del 06/12/2023, emessa dall'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----
OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F.: ----OMISSIS----, per l'importo di €. 63.138,92 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad €. 69.452,81, trasmessa dall'impresa affidataria, onde conseguire il pagamento;
- la fattura n. 124 del 06/12/2023, protocollata con il n. 86352 del 06/12/2023, emessa dall'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----
OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F.: ----OMISSIS----, per l'importo di €. 339,64 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad €. 373,60, relativa alla revisione prezzi, trasmessa dall'impresa affidataria, onde conseguire il pagamento;

RICHIAMATA la fattura n. 53 del 27/06/2023, protocollata con il n. 48470 del 28/06/2023, trasmessa dall'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----
OMISSIS-----, per l'importo di €. 6.120,71 oltre IVA al 10% per un importo complessivo pari ad €. 6.732,78, relativa alla revisione prezzi (SAL 01), onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva trova copertura al capitolo di spesa 26010/2 avente ad oggetto "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/9, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, nel seguente modo:

- €. 66.177,40, annualità 2023, impegno n. 1326/1;

€ 4.390,81, annualità 2023, impegno n. 2382/1;

€ 6.732,78, annualità 2023, Impegno n. 2381/1;

DATO ATTO CHE l'importo pari ad €. 373,60, IVA al 10% compresa, relativo alla revisione dei prezzi, voce o) delle Somme dell'Amministrazione di cui al quadro economico rimodulato, sopra riportato, trova copertura al capitolo di spesa 26010/2 avente ad oggetto "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000 e relativo capitolo di entrata 779/9, denominato "PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006" del Bilancio di Previsione 2023-2025, impegno n. 2382/1;

DATO ATTO CHE il pagamento delle fatture è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 190/201 (legge di stabilità 2015);

DATO ATTO CHE si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con il seguente codice:

IBAN: -----OMISSIS-----;

VISTO il Durc prot. INAIL_40378189 con scadenza 19/01/2024, depositato agli atti di ufficio ed attestante la regolarità contributiva della ditta CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE;

VISTA l'attestazione di congruità (DURC di CONGRUITÀ), prot. 202300872AQ02/3 del 06/07/2023 rilasciata da AQ02 – EDILCASSA ABRUZZO, con la quale si attesta l'esito positivo per i lavori in oggetto, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

RITENUTO di poter approvare, gli atti contabili sopra indicati, relativi allo Stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione trasmessi dall'Ing. Francesca Furi e, conseguentemente, di poter procedere alla liquidazione dei compensi spettanti per i lavori denominati "" PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" regolarmente eseguiti dall'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS----- P.IVA --OMISSIS--, C.F.: -----OMISSIS-----;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione, indicati in premessa, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Furi, in data 01/12/2023, prot. n. 84917, ivi compresa la revisione prezzi, sottoscritti dall'impresa affidataria CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS----- P.IVA --OMISSIS--, C.F.: -----OMISSIS----, nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO";
3. di liquidare, pertanto, l'importo complessivo di **€. 69.452,81**, IVA al 10% compresa, a favore dell'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS----- P.IVA --OMISSIS--, C.F.: -----OMISSIS----, a saldo della fattura elettronica n. 123 del 06/12/2023, protocollata con il n. 86350 del 06/12/2023, indicata in premessa, per i lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: -----OMISSIS-----) con imputazione nel modo che segue:

Eserc. Finanz.	2023	
Cap./Art.	26010/2	Descrizione PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006
Missione	06	Programma 1
Titolo	2	Macro aggregato 02 2.02.01.09.016
SIOPE		CIG 9427600D9F CUP D47H210092000061.
Modalità (investimenti)	finan.	Accertamento n. FPVE (€) 2.
Impegno n.	1326/1	Importo. €. 66.177,40

Eserc. Finanz.	2023	
Cap./Art.	26010/2	Descrizione PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006
Missione	06	Programma 1
Titolo	2	Macro 02 2.02.01.09.016

		aggregato			
SIOPE		CIG	9427600D9F	CUP	D47H210092000063.
Modalità (investimenti)	finan.		Accertamento n.	FPVE (€)	4.
Impegno n.	2382/1		Importo.	€.	3.275,41

4. di liquidare l'importo complessivo pari ad €. 6.732,78, IVA al 10% compresa, per revisione prezzi (SAL 01), a favore dell'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS----- P.IVA --OMISSIS--, C.F.: -----OMISSIS--, a saldo della fattura elettronica n. 53 del 27/06/2023 protocollata con il n. 48470 del 28/06/2023 indicata in premessa, per i lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: -----OMISSIS-----), nel seguente modo:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	26010/2	Descrizione	PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006		
Missione	06		Programma	1	
Titolo	2	Macro aggregato	02		2.02.01.09.016
SIOPE		CIG	9427600D9F	CUP	D47H210092000065.
Modalità (investimenti)	finan.		Accertamento n.	FPVE (€)	6.
Impegno n.	2381/1		Importo.	€.	6.732,78

5. di liquidare l'importo complessivo pari ad €. 373,60, IVA al 10% compresa, per revisione prezzi, - voce o) delle Somme dell'Amministrazione di cui al quadro economico rimodulato, sopra riportato - a favore dell'impresa CENTRO ITALIA SPORT di VIVIANI GABRIELE, con sede legale in -----OMISSIS----- P.IVA --OMISSIS--, C.F.: -----OMISSIS--, a saldo della fattura elettronica n. 124 del 06/12/2023 protocollata con il n. 86352 del 06/12/2023 indicata in premessa, per i lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3 – AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO" da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: -----OMISSIS-----), nel seguente modo:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	26010/2	Descrizione	PNRR PNC SISMA M5C2 A3.3 AMMODERNAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA CUP D47H21009200006		
Missione	06		Programma	1	
Titolo	2	Macro aggregato	02		2.02.01.09.016
SIOPE		CIG	9427600D9F	CUP	D47H210092000067.
Modalità (investimenti)	finan.		Accertamento n.	FPVE (€)	8.
Impegno n.	2382/1		Importo.	€.	373,60

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 267/2000;

7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo e in Amministrazione trasparente;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

Per Il Dirigente Assente

Ing. Coletta Puritani

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3575 del 07/12/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 07/12/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3575 del 07/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente PURITANI COLETTA in data 07/12/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3575 del 07/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	10622	1	2381	----- OMISSIS -----	6.732,78
2023	10630	1	1326	----- OMISSIS -----	66.177,40
2023	10631	1	2382	----- OMISSIS -----	3.275,41
2023	10632	1	2382	----- OMISSIS -----	373,60

Teramo, li 13/12/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4444

Il 14/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2797 del 13/12/2023 con oggetto: **PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.3. AMMODERNAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA. MANUTENZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. CUP D47H21009200006. APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, CIG:9427600D9F.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/12/2023.