



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



### REGISTRO GENERALE N. 2755 del 12/12/2023

#### Determina del Dirigente di Settore N. 755 del 07/12/2023

PROPOSTA N. 3560 del 06/12/2023

**OGGETTO:** PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA. CUP D47H21008800006. LIQUIDAZIONE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ESEGUITI AL I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALL' ING. G. COLANGELO - CIG: 90456090B1.

PNRR PNC SISMA MISURA A, SUB-MISURA A3, LINEA DI INTERVENTO A3.1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA. CUP D47H21008800006. LIQUIDAZIONE ONORARIO PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (DEDOTTA LA QUOTA PARTE DELL'ACCONTO RICEVUTO) ESEGUITA AL I STATO AVANZAMENTO LAVORI AL TECNICO INCARICATO ING. G. COLANGELO - CIG 90456090B1.

#### IL DIRIGENTE

##### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "Lavori Pubblici e Manutenzione";

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti amministrativo;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

**VISTO** il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

##### RILEVATO CHE:

1. il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;

2. sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame;

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio;

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

3. il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU. Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021;
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia {SWD(2021) 165 final}) accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano, fornendo una valutazione globalmente positiva. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea;
- Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222,1 miliardi;
- Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023; Il Piano si articola in sei missioni:
  - 1. La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”**
  - 2. La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”**
  - 3. La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”**
  - 4. La Missione 4 “Istruzione e ricerca”**
  - 5. La Missione 5 “Inclusione e coesione”**
  - 6. La Missione 6 “Salute”**
- Nel PNRR dell'Italia, presentato il 30 aprile 2021, il Governo ha manifestato la volontà di costituire un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano. Attraverso il Fondo Nazionale aggiuntivo, lo Stato integra il plafond di risorse disponibili per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR;

- Il PNRR richiama espressamente l'obiettivo dell'integrazione tra il Piano medesimo e il Fondo nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di strumenti attuativi comuni e di un sistema di monitoraggio unitario, tramite il sistema informativo "ReGis" previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
- Ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";
- Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- La scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
  1. CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro;
  2. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro;
- Il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento integrata fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali;
- In virtù della suddivisione approvata, le misure A e B, risultano articolate nelle seguenti sub misure, a loro volta suddivise nei seguenti interventi:
  - MISURA A - 1.080 Mln €**
  - Sub-misura A1: Innovazione Digitale (185 Mln €)**
  - Sub-misura A2: Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili (235 Mln €)**
  - Sub-misura A3: Rigenerazione urbana e territoriale (325 Mln €)**
  - Sub-misura A4: Infrastrutture e mobilità (335 Mln €)**
  - Sub-misura B1: Sostegno agli investimenti (380 Mln €)**
  - Sub-misura B2: Turismo, cultura, sport e inclusione (180 Mln €)**
  - Sub-misura B3: Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie (60 Mln €)**
  - Sub-misura B4: Centri di ricerca per l'innovazione (80 Mln €)**
- Con ordinanza n. 7 del 30/12/2021 il Commissario straordinario ha approvato gli interventi per l'attuazione del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub misura A3 interventi 1 intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" per la quale il Comune di Teramo ha presentato la seguente scheda:

FONDO COMPLEMENTARE SISMA						
MISURA A3 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI PARTI DI PAESI E CITTÀ'						
SUB MISURA A.3.1						
LOCALITÀ'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CUP	CIG	RUP
1 Quartiere di Villa Mosca	Realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca	€ 650.000,00	nessuna progettazione	D47H21008800006	90456090B1	da individuare
2 Frazione di Frondarola	Riqualificazione della piazza di Frondarola	€ 300.000,00	nessuna progettazione	D47H21009210006	ZDF349BDC2	da individuare
3 Frazione di Valle San Giovanni	Riqualificazione della piazza di Valle San Giovanni	€ 300.000,00	nessuna progettazione		ZBC349BE21	da individuare
4 Piazza Garibaldi	Riqualificazione e recupero della sala Ipogea e dei sottopassi	€ 1.200.000,00	nessuna progettazione	D47H21009220006	9045643CB0	da individuare
5 Borghi e quartieri	Riqualificazione borghie e quartieri della città di Teramo	€ 1.410.000,00	nessuna progettazione	D47H21009230006	904565784B	da individuare
6 Centro storico	Riqualificazione viabilità connessa ai corsi San Giorgio De Michetti e Cerulli	€ 550.000,00	nessuna progettazione	D47H21008850006	9045669234	da individuare
TOTALE FINANZIATO SUB MISURA A.3.1		€ 4.410.000,00				

**DATO ATTO**

**CHE** con Provvedimento Dirigenziale n. 4 del 12/01/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" l'Ing. Coletta Puritani;

**TENUTO CONTO CHE** l'opera di cui sopra era inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 approvato unitamente al DUP;

**CONSIDERATO CHE** con Provvedimento Dirigenziale n. 429 del 17/03/2022:

- si affidava al professionista Ing. Giuseppe Colangelo, con sede in -----  
OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F. ----OMISSIS----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente a "Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione definitiva/esecutiva (con riferimento a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento in ossequio a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA verso l'importo pari a € 58.278,56 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € 73.943,84, CIG: 9045609B1;
- veniva impegnata, in favore del Professionista sopra menzionato, la complessiva somma di €. 73.943,84, IVA e cassa comprese, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di che trattasi, al capitolo di spesa 31005/3 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2022-2023;

**DATO ATTO INOLTRE CHE:**

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 209 del 08/06/2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente ad oggetto "PNRR. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" dell'importo complessivo pari ad € 650.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 21/06/2022 veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di euro € 650.000,00;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 39551 del 11/06/2022 con la quale l'Ing. Giuseppe Colangelo chiedeva, in riferimento all'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 19/05/2022, l'anticipazione pari al 30% del corrispettivo contrattuale pari ad €. 58.278,56,00 oltre cassa e IVA per un importo complessivo pari a € 73.943,84;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 48174 del 19/07/2022 con la quale il Professionista incaricato rimetteva la fattura n. 5/PA del 04/08/2022 relativa all'anticipazione suddetta e la relativa polizza fidejussoria n. 000337/112783136 emessa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di €. 22.183,15;

**VISTO** il Provvedimento Dirigenziale n. 1924 del 19/10/2022 con cui si procedeva alla Liquidazione dell'anticipazione di cui al punto precedente all'Ing. Giuseppe Colangelo, con sede in [REDACTED] (OMISSIS-----), P.IVA --OMISSIS--, C.F. -----OMISSIS----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, per un importo pari ad €. 22.183,15;

**CONSIDERATO CHE** con Determina Dirigenziale n. 1600 del 08/09/2022 si stabiliva di esperire una procedura di gara per l'affidamento dei lavori afferenti al PNRR ed aventi ad oggetto "PNRR REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA" (CUP D47H21008800006 Codice Unico Intervento CUI L00174750679202200026) da espletarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, selezionati secondo i principi di cui alle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 450.000,00 (oltre IVA al 10%) così distinti: € 443.462,28 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 6.537,72, per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, - CIG 93722945AD;

**VISTA** la determina n. 2616 del 23/12/2022 con cui, tra l'altro:

- venivano approvate le risultanze dei verbali di gara I, II, III, IV relative all'affidamento dei lavori in oggetto e contestualmente la proposta di aggiudicazione ivi formulata;
- veniva aggiudicato l'appalto alla Ditta MG RESTAURI S.r.l. (C.F./P.I. --OMISSIS--), con sede legale in [REDACTED] (OMISSIS-----), verso un ribasso offerto del 12,86% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad €. 443.462,28, (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi), e così per un importo contrattuale di €. 386.433,03, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 6.537,72, per un importo contrattuale complessivo di € 392.970,75, oltre IVA al 10%;

**CONSIDERATO CHE** i lavori venivano consegnati sotto le riserve di legge in via d'urgenza in data 28/12/2022, come da verbale di consegna in pari data;

**DATO ATTO CHE** nei termini della convenzione sottoscritta ed ai sensi della normativa vigente si poteva procedere alla liquidazione degli onorari spettanti per le prestazioni professionali relative a Studio di Fattibilità Tecnico-Economica e Progettazione Definitiva/Esecutiva, regolarmente svolte dal Professionista incaricato, dedotta della quota parte dell'anticipazione corrisposta;

**VISTA** la fattura n. 3/PA del 06/06/2023, protocollo n. 42516 del 07/06/2023, presentata dal Professionista incaricato, Ing. G. Colangelo, con sede con sede in Via [REDACTED] (OMISSIS-----), P.IVA --OMISSIS--, C.F. -----OMISSIS----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, relativa alle prestazioni professionali regolarmente eseguite dallo stesso riguardanti la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica e del Progetto Definitivo/Esecutivo nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA", dell'importo pari ad €. 18.373,31 oltre IVA e Cassa e quindi dell'importo complessivo di €. 23.312,05 già dedotto della quota parte dell'anticipazione corrisposta;

**VISTO** il Provvedimento Dirigenziale n. 1290 del 19/06/2023 con cui si procedeva alla liquidazione delle prestazioni regolarmente eseguite dall'Ing. Giuseppe Colangelo, con sede in -----OMISSIS-----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, dedotta la quota parte dell'anticipazione corrisposta, riguardanti la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica e del Progetto Definitivo/Esecutivo nell'ambito dei lavori di "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA", a saldo della fattura sopra citata, per un importo complessivo pari ad **€. 23.312,05**;

**CONSIDERATO CHE** con Provvedimento Dirigenziale n. 2236 del 26/10/2023 venivano approvati gli atti contabili relativi al I Stato di Avanzamento Lavori, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Colangelo, prot. n. 67451 in data 21/09/2023 e successive integrazioni prot. n. 70948 del 05/10/2023, prot. n. 71815 del 10/10/2023 e prot. n. 72383 del 11/10/2023, ivi compresa la revisione prezzi e contestualmente venivano liquidati a favore dell'impresa MG Restauri srl, con sede in -----OMISSIS-----, C.F./P. IVA --OMISSIS--:

- l'importo complessivo di €. 103.491,20, IVA al 10% compresa, per lavori da contratto;
- l'importo complessivo di €. 12.132,45, IVA al 10% compresa, per revisione prezzi;

**DATO ATTO CHE** nei termini della convenzione sottoscritta ed ai sensi della normativa vigente si può procedere alla liquidazione dell'onorario spettante per le prestazioni professionali relative alla Fase di esecuzione dei lavori (Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione), regolarmente svolta dal Professionista incaricato, in percentuale rispetto all'avanzamento degli stessi, e quindi al I Stato di Avanzamento Lavori, dedotta della quota parte dell'anticipazione corrisposta;

**VISTA** la fattura n. 4/PA del 05/12/2023, protocollata con il n. 86121 del 06/12/2023, trasmessa dal Professionista incaricato, Ing. G. Colangelo, con sede in -----OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F. -----OMISSIS-----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, relativa alle prestazioni professionali per Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione regolarmente eseguite al I Stato di Avanzamento dei Lavori, nell'ambito dell'intervento denominato "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA", dell'importo pari ad €. 7.623,37 oltre IVA e Cassa e quindi dell'importo complessivo di **€. 9.672,53** già dedotto della quota parte dell'acconto ricevuto con P.D. n. 1924 del 19/10/2022;

**TENUTO CONTO CHE** l'importo pari ad €. 9.672,53 trova disponibilità al capitolo 31005/3, del Bilancio di Previsione 2023-2025, nel seguente modo:

- impegno n. 1656/1 2023, Residuo 2022;
- impegno n. 1151/1, 2023;

**DATO ATTO CHE** si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **D47H21008800006**;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): **90456090B1**;
- IBAN: -----OMISSIS-----;

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da INARCASSA, prot. n. 63772 del 07/09/2023, attestante la regolarità contributiva del professionista Ing. Giuseppe Colangelo, con scadenza 04 Gennaio 2024;

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

**VISTA** la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

#### DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare, al Professionista Ing. G. Colangelo, con sede in Via -----OMISSIS-----, P.IVA --OMISSIS--, C.F. ----OMISSIS----, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 541, la somma pari ad €. 7.623,37, oltre Cassa ed IVA di legge, per un totale complessivo di €. **9.672,53**, relativa alle prestazioni professionali per Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione regolarmente eseguite al I Stato di Avanzamento dei Lavori, nell'ambito dell'intervento denominato "PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA", a saldo della fattura n. 4/PA del 05/12/2023, protocollo n. 86121 del 06/12/2023, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, IBAN: -----OMISSIS-----, con imputazione nel modo che segue:

<u>Eserc. Finanz.</u>	2023 Residuo 2022 ▶						
<u>Cap./Art.</u>	31005/3	<u>Descrizione</u>	PNRR PNC SISMA M5C2 A3.1 Realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca CUP D47H21008800006				
<u>Missione</u>	10	<u>Programma</u>	05				
<u>Titolo</u>	2	<u>Macro aggregato</u>	02	<u>Piano dei Conti</u>	2.02.01.09.012		
<u>SIOPE</u>		<u>CIG</u>	90456090B1		<u>CUP</u>	D47H21008800006	
<u>Modalità (investimenti)</u>	<u>finan.</u>	<u>Accertamento n.</u>			<u>FPVE (€)</u>		
<u>Impegno n.</u>	1656/1	<u>Importo</u>	€.		1.687,95		

<u>Eserc. Finanz.</u>	2023						
<u>Cap./Art.</u>	31005/3	<u>Descrizione</u>	PNRR PNC SISMA M5C2 A3.1 Realizzazione della nuova piazza di Villa Mosca CUP D47H21008800006				
<u>Missione</u>	10	<u>Programma</u>			05		
<u>Titolo</u>	2	<u>Macro aggregato</u>	02	<u>Piano dei Conti</u>	2.02.01.09.012		
<u>SIOPE</u>		<u>CIG</u>	90456090B1		<u>CUP</u>	D47H21008800006	3
<u>Modalità (investimenti)</u>	<u>finan.</u>	<u>Accertamento n.</u>			<u>FPVE (€)</u>		4
<u>Impegno n.</u>	1151/1	<u>Importo</u>	€. 7.984,58				

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 267/2000;

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città di Teramo e in Amministrazione trasparente;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

Per Il Dirigente Assente  
Ing. Coletta Puritani

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3560 del 06/12/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 07/12/2023

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3560 del 06/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente PURITANI COLETTA in data 07/12/2023

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3560 del 06/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	10418	1	1656	----- OMISSIS -----	1.687,95
2023	10419	1	1151	----- OMISSIS -----	7.984,58

Teramo, li 12/12/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4468**

Il 14/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2755 del 12/12/2023 con oggetto: **PNRR PNC SISMA SUB-MISURA A3.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA. CUP D47H21008800006. LIQUIDAZIONE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ESEGUITI AL I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALL' ING. G. COLANGELO - CIG: 90456090B1.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/12/2023.